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Kurzfassung 
 

Motivation: 
 

Bauen und Wohnen ist zweifelsohne einer der Schlüsselbereiche für nachhaltige 

Entwicklung. Der größte Anteil am Gesamtenergieverbrauch wird heute sprichwörtlich in 

Gebäuden verheizt und im Verkehr verfahren.  

Aus der untenstehenden Grafik sieht man deutlich die Hauptverursacher von 
Treibhausgasen. 
 

 
Abbildung 1: Hauptverursacher von Treibhausgasen. 
Quelle: Statistik Austria, WIFO 2 

 
Häuser mit schlechtem Verhältnis von Außenfläche zu Volumen (A/V) also z.B. freistehende 

Einfamilienhäuser verbrauchen zum einen bei gleicher Dämmung mehr Heizenergie als 

dichtere Bauformen (z.B. Reihenhäuser oder mehrgeschossige Wohnbauten), zum anderen 

verursachen sie durch geringere Dichte eine sehr weitläufige Siedlungsstruktur, die ihrerseits 

wieder lange Verkehrswege verursacht und dadurch einen hohen Energieeinsatz fordern. 

Nur durch frühzeitige und zukunftsweisende Planungsstrategien lassen sich neue Wege zu 

einer besseren Lebensqualität mit weniger Energieverbrauch verwirklichen.  

 

Bauen und Wohnen ist zentraler Bestandteil jeder Kultur, eingebettet in das komplexe 

Geflecht aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte unserer Gesellschaft. Das 

Einfamilienhaus existiert in den Köpfen der Menschen als Wohnideal. Die Verwirklichung 

scheitert aber zunehmend an der mangelnden Flexibilität dieser Wohnform (vgl. Endbericht 

Haus der Zukunft Nr. 17/2002). Der verdichtete bzw. gekoppelte Wohnbau hat bekanntlich 

eine enorme Verringerung der Umweltauswirkungen zur Folge. Bessere Wohnqualität und 

Behaglichkeit durch ökologische Bau- und Wohnformen stehen geringerem 

Flächenverbrauch gegenüber.  
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Vor diesem Hintergrund wurde der „Entwurfswettbewerb für verdichtete Bauweise bei 

Fertighäusern“ initiiert und durchgeführt.  

 

Inhalt: 
Der Verbrauch an Baufläche steigt stetig an und es ist Zeit diesem Trend endlich 

entgegenzuwirken. Einen großen Anteil nimmt der Bodenverbrauch durch freistehende 

Einfamilienhäuser ein. Die freistehende (offene) Bebauung ist aber damit nicht nur aus 

ökologischen Gründen negativ zu werten, sondern auch aus ökonomischen Gründen (große 

Anteile an Strassen- und Leitungslängen). Schließlich trägt die offene Bebauung zum 

Landschaftsbild der Zersiedlung bei und ist daher auch aus ästhetischen Gründen negativ zu 

werten. 

Trotzdem ist die Nachfrage nach freistehenden Häusern und/oder breiten Baugrundstücken 

groß, weshalb die Gemeinden im Allgemeinen mehr Flächen für offene als für verdichtete 

Bebauung oder Reihenhausbebauung widmen. 

Die Fertighausindustrie antwortet auf die Nachfrage mit Haustypen, und zwar vorwiegend – 

oder  ausschließlich – für freistehende Häuser.  

Deshalb wurde im Rahmen der Programmlinie "Haus der Zukunft" ein Entwurfswettbewerb 
zum verdichteten Fertighausbau ausgeschrieben, welcher unterschiedliche Entwürfe für 

die technische Realisierung liefert. Weiters sollen die Fertighaushersteller motiviert werden, 

Haustypen für verdichtete Bebauungen zu entwerfen, die in Ihr Angebot aufgenommen 

werden können. Die Ergebnisse wurden prämiert und von einer hochkarätigen Jury bewertet, 

um die Motivation für den Markteinstieg in diesem Bereich zu erhöhen.  

Teilnahmeberechtigt waren ausschließlich die Erzeuger von Fertigteilhäusern. Die 

teilnehmenden Fertighausfirmen wurden jedoch ermuntert für den Entwurf ihrer Projekte 

Architekten und andere Fachleute zu beschäftigen, sofern sie im eigenen Firmenbereich 

nicht über solche Mitarbeiter verfügen. 

Auslober des Wettbewerbs war der "Sonnenplatz Großschönau", wo im Rahmen des 

Ausstellungsgebietes "Probewohnen" auch Platz für die Errichtung von Prototypen in 

verdichteter Bebauung vorhanden wäre. Ferner haben 14 Fertighausfirmen 

Unterstützungserklärungen unterschrieben und somit großes Interesse an diesem 

Wettbewerb bekundet. 

Während der Entwurfsbearbeitung erhielten die Teilnehmer in einem Hearing und/oder durch 

schriftliche Anfragen die Möglichkeit, zusätzliche Auskünfte über die Wettbewerbsaufgabe 

und über die formalen Wettbewerbsbedingungen zu erhalten. 

An der Jury nahmen neben einer Vertretung des Auslobers bekannte Fachleute (Architektur, 

Bauphysik etc.) als Juroren und Vertreter anderer interessierter Organisationen als Berater 

teil. 
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Die Vorschriften für die Darstellung der Projekte sollten verhindern, dass die funktionellen 

und konstruktiven Inhalte durch aufwändige Darstellungen der äußeren Gestalt übertönt 

werden (die gestalterische Qualität kann auch mit einfachen Darstellungen ausreichend 

abgebildet werden). Die abgegebenen Projekte wurden zunächst einer Vorprüfung auf 

Vollständigkeit und Einhaltung der formalen Bedingungen unterzogen. Außerdem legte der 

Vorprüfer der Jury einen vergleichenden Bericht über die eingelangten Entwürfe als erste 

Beurteilungsunterlage vor. Als Richtschnur für die Beurteilung der eingereichten Projekte 

wurde ein Punktesystem entwickelt. Die endgültige Reihung der Projekte erfolgte aber in 

offener Abstimmung der Juroren. Auf Basis dieser Bewertung erhielten die erfolgreichsten 

Projekte ein Preisgeld. 

Als Ergebnis der Öffentlichkeitsarbeit erwartet sich der Auslober ein erweitertes 

Problembewusstsein und die Akzeptanz von Haustypen in verdichteter Bebauungsweise, vor 

allem bei Herstellern, Bauinteressenten und Kommunalpolitikern. 

Die direkten Nutzer der Wettbewerbsergebnisse werden Fertighaushersteller sein, die ihren 

Kunden ein erweitertes Angebot vorlegen können. Auch können weitere am Entwurf 

beteiligte Architekten und sonstige Baufachleute ihre Referenzen - und vielleicht auch ihren 

Auftragsstand - vermehren. Die Gemeinden sollen das Angebot von Wohnbauland in 

verdichteter Bebauung vermehren können und damit auch die Kosten ihrer Infrastruktur 

nachhaltig vermindern. 

 

Beabsichtigte Ziele: 
Grundsätzlich wollten wir mit dem vorliegenden Forschungsprojekt erreichen, dass die 

verdichtete Bauweise thematisiert und aufgegriffen wird. Dafür fehlten aber bislang Beispiele 

vor allem im Bereich der Fertighausfirmen. Das heißt, sollten sich Gemeinden, 

Wohnbauträger, Siedlungsgenossenschaften, etc. tatsächliche für diese Wohnformen 

interessieren, hat der Markt kein konkretes Angebot.  

Gleichzeitig wollten wir noch einen Schritt weiter gehen und diese verdichtete Form der 

Bebauung in Passivhausqualität anbieten. Damit würde, Hand in Hand gehend, ein Großteil 

der Fertighausproduzenten, sich für diese Thematik interessieren und eventuell auch im 

Einfamilienhaus-Bereich diese innovative Technologie anbieten. Ein verschwindend kleiner 

Teil hat erst das enorme Potential erkannt. 

Mit der Durchführung des Wettbewerbes für den verdichteten Fertighausbau zielten wir auf 

eine systemübergreifende Lösung zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur besseren Nutzung 

der erneuerbaren Energieträger und auf eine flächensparende Bebauungsform ab.  

 

Ziel war es, diese Möglichkeiten (Realisierungsvorschläge für ökologischen, 

energieeffizienten und verdichteten Wohnbau) in intelligente Konzepte zu vereinen, um 
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deren Nutzen entsprechend umzusetzen und um damit in weiterer Folge einen Impuls für die 

Wirtschaft zu setzen.  

Die Summe dieser Tatsachen ist für uns Anreiz und Motivation genug, mit dem vorliegenden 

Wettbewerb, Weichenstellungen zu setzen. 

 

Methode der Bearbeitung: 
In Zusammenarbeit mit den Werkvertragspartnern wurden die Vorarbeiten und die 

grundlegende Organisation besprochen.  

Um den Wettbewerb optimal durchführen zu können, wurde eine Ausschreibungsunterlage 

erstellt mit genauer Definition der Aufgabenstellung, der Verfahrensregeln, -bedingungen, 

Terminen und Entgelte. 

Das Verfahren wurde in einem einstufigen, offenen, anonymen Wettbewerb im Sinne des 

Bundesvergabegesetzes durchgeführt. Es richtete sich ausschließlich an Produzenten und 

ist daher kein Architektenwettbewerb. Es wurde jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich 

Architekten, Planer, Bauphysiker, etc. in einem Konsortium beteiligen.  

Bei den Verfahrensregeln galt für den Auslober und für die Teilnehmer sinngemäß die 

Wettbewerbsordnung für Architekten, soweit es in der Ausschreibung nicht anders formuliert 

und bestimmt war.  

Die Methodik folgte der Routine bei der Durchführung von Architektenwettbewerben, wobei 

ein besonders Gewicht auf der Entwicklung und Beobachtung von Beurteilungskriterien 

gelegt wurde. Damit wurde vermieden, dass eine Beurteilung aufgrund von Äußerlichkeiten 

der Darstellung (z.B. einer Visualisierung, Modelle, etc.) erfolgt und nicht aufgrund 

nachvollziehbaren, die Aufgabe hinreichend beschreibenden Kriterien.  

Neben den Kriterien der Energieeffizienz (Berechnung nach PHPP) waren auch jene der 

Ökologie und Wohngesundheit von großer Bedeutung. Als wichtige Ergänzung war auch der 

Kriterienkatalog klima:aktiv Passivhaus eine wichtige Grundlage.  

Die in die Beurteilung einfließenden Planungskriterien wurden in der 

Ausschreibungsunterlage genau definiert. Dadurch wurde ein einheitliches Instrument zur 

Messung von hoher Wohnqualität bei geringem Energieeinsatz geschaffen und diente 

gleichzeitig als eine der Grundlagen. 

In der Bearbeitungsphase war es erforderlich, dass der Auslober des Wettbewerbes und die 

Partner den teilnehmenden Unternehmen beratend zur Seite standen um auf die 

Aufgabenstellung und die Vorhabensbeschreibung einzugehen.  

In einer Vorprüfung wurden zuerst die formalen Bedingungen der einzelnen Arbeiten 

überprüft und in einem weiteren Schritt wurde die Erfüllung der Aufgabe geprüft. 

Unvollständige Einreichungen wurden dem Beurteilungsgremium mit einer Mängelliste 

vorgelegt. Alle eingereichten Projekte wurden dem Beurteilungsgremium, einer 
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hochkarätigen Juryrunde vorgelegt. Es erfolgte ein allgemeiner Austausch aller Preisrichter 

hinsichtlich der inhaltlichen Beschreibung und anschließend erfolgt die Prämierung der 

Arbeiten. 
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Abstract 
 

Motivation: 
Construction and living is without doubt one of the key areas for sustainable development. 

The biggest part of the total energy consumption is used for heating buildings and for 

transport. Main producer of greenhouse gases are with 25% “transport” and also with 25% 

the industry. Those are followed by “energy”, producing 18% of the greenhouse gases, and 

“space heating”, causing 17% of greenhouse gases. (source: Statistik Austria, WIFO 2) 

 

Houses with a bad ratio of outer surface to volume (A/V), e.g. detached standing alone one-

family homes, use on the one hand with the same amount of insulation more heating energy 

than more dense construction forms (e.g. row houses or multi-storey houses), on the other 

hand those standing alone houses cause longer transport routes resulting in a higher energy 

input. Only through in time and trendsetting planning strategies new methods and ways for a 

better living quality with less energy consumption can be realized.  

 

Construction and living is a central component of every culture, imbedded into the complex 

network of ecologic, economic and social aspects of our society. The one-family house exists 

in the heads of the people as an ideal form for living. The realization increasingly fails due to 

the lacking flexibility of this living facility. (see: Endbericht Haus der Zukunft Nr. 17/2002). 

The condensed respectively coupled housing style has an enormous decrease of 

consequences for the environment as a result. Better living quality and comfortableness 

through ecological building and living forms are connected with a lesser consumption of 

space. 

In the context of this background the “Design competition for condensed construction of 

prefabricated houses” was initiated and carried out. 

 

Contents: 
The use of construction space is increasing constantly and it is now time to act against this 

trend. A big part of the usage of soil is called upon by the construction of standing alone one-

family homes. This freestanding (open) house building is to be assessed negatively not only 

because of ecological reasons, but also because of economic reasons (e.g. big parts of 

street and cable lengths). Finally the open construction of houses adds to the overall 

appearance of the landscape of a splinter development and is therefore, also seen from 

aesthetic reasons, to be assessed negatively. 
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Nonetheless, the demand for standing alone houses and/or wide building sites is big, and 

therefore municipality devote in general more space for open than for condensed building or 

construction of row houses. 

The industry of prefabricated houses answers to this demand with types of houses for, 

almost only, standing alone houses. 

Due to these reasons a “Design competition to the topic of condensed construction of 

prefabricated houses” was tendered within the scope of the program line “Housing of the 

Future”. This competition should provide different drafts for technical realization of such 

housing types. Moreover producers of prefabricated houses should be motivated to design 

types of house for condensed building, which can then be incorporated in their offers. The 

results have been evaluated and then awarded a price in order to increase the motivation for 

market entries in this area. 

 

Only producers of prefabricated houses were eligible for the competition. However, the 

participating companies were encouraged to employ architects or other experts for the 

design of their projects, if they ded not have the necessary employees in their firm. 

 

“Project owner” of the contest was the company “Sonnenplatz Großschönau”, where there 

would also be space for the construction of proto types in condensed building in the context 

of the exhibition area “Probewohnen”. At the beginning 14 companies of prefabricated 

housing signed letters of intents to support the challenge and so a vivid interest in the 

competition was manifested. 

 

During the development of the drafts the participants were granted the possibility to get 

additional information about the concrete task in the competition and the formal requirements 

in a special hearing or/and through written requests. 

 

Representatives of the project owner and well-known experts (architects, construction 

physics etc) composed the jury, and representatives of other interested organisations 

functioned as advisors. 

The requirements for the illustration of the project should hinder that the functional and 

constructive contents are drowned by extensive illustrations of the outer design (the artistic 

and creative quality can also be demonstrated with simple illustrations). The delivered 

projects were first of all evaluated in a pre-examination for completeness and adherence to 

the formal requirements. On basis of the pre-examination the evaluator delivered a 

comparable report to the jury about the delivered project drafts as a first assessment basis. 

As a guideline for the assessment a rating scheme was developed. The final rating of the 
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projects, however, was done in an open voting of the jurors. The best projects were awarded 

prize money. 

As a result of the public relation measures the project owner expects an extended awareness 

of the problem and the greater acceptance of housing types in condensed building manner, 

especially with producers, people interested in building a house and politicians involved in 

local affairs.  

 

The direct users of the results of the competition will be the producers of prefabricated 

houses, as they can present their customers a wider offer. Moreover, architects involved in 

the design and other experts in the building sector can increase their references and maybe 

also their pile of orders. The municipalities should be able to increase their offers of building 

land in condensed construction and should therefore decrease their costs for infrastructure in 

a sustainable way. 

 

Aims: 
In general we wanted to achieve with this research project, that the topic of condensed 

building is picked up and presented. Up to now examples especially in the area of the 

construction firms for prefabricated houses were missing. That means, if municipalities, 

bearers of residential buildings etc. were interested in this topic, the market would not have 

had a concrete offer. 

At the same time we wanted to go a step further and wanted to offer this condensed form of 

building in passive house quality. With that a majority of the prefabricated house producers 

would have to take an interest in this topic and would probably also offer this innovative 

technology in the one-family houses sector. Only a very minor part of the producers has 

identified the enormous potential in this area. 

Through the execution of this competition for the construction of condensed prefabricated 

houses we targeted comprehensive system solutions in order to increase the energy 

efficiency, in order to achieve a better usage of renewable energy sources and in order to 

support a building form which saves precious space.  

 

It was the aim of this project to combine those possibilities (proposals for realization of 

ecologic, energy efficient and condensed building) in intelligent concepts, in order to realize 

their benefits accordingly and in order to set, as a result, an impulse for the economy. 

The sum of those facts is for us enough motivation and incentive to try to set the future 

direction with this competition and project. 
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Method: 
The preparatory works and the basis organisation were discussed in cooperation with the 

project partners. 

In order to conduct the competition in an optimal way, a document for the tender was made 

containing detailed definitions of the tasks, the rules of the procedure and the requirements, 

the dates and the fees/remunerations. 

The procedure was carried out in a one-step, open, anonymous competition within the 

guidelines of the “Bundesvergabegesetz” (federal act on public tenders). It was solely aimed 

at producers and therefore was not a competition of architects. However it was not prohibited 

that architects, designers, building physicists etc. make a consortium and participate in the 

competition. 

The regulations for competition of architects were applied as guidelines for the project owner 

and the participants, if it was not stated in another way in the tender. 

The methodology followed the routine of the execution of architectural competitions, whereas 

a strong emphasis was put on the development and the observation of the assessment 

criteria. With this it was avoided, that an evaluation was carried out on basis of the 

outwardness of the demonstration (e.g. models, visualisation) and not on basis of traceable 

criteria which describe the task in a comprehensive way. 

Next to the criteria of energy efficiency (calculation in accordance with PHPP) also criteria of 

ecology and living health were of great importance. The criteria catalogue of klima:aktiv 

passive house was as supplement an important background. 

The planning criteria which were important in the assessment and evaluation were described 

in detail in the tendering documents. Through this a consistent instrument for evaluation high 

living quality in combination with a minor energy usage was developed and this served 

simultaneously as a basis. 

In the execution phase it was necessary that the project owner of the competition and the 

partner consulted the participation companies in order to clarify the tasks and the description 

of the undertaking. 

In a pre-evaluation the formal requirements of the works were evaluated and in the next step 

the fulfilment of the task was assessed. Incomplete submissions were provided to the jury 

with a list of shortcomings. All submitted projects were presented to an evaluation committee, 

a top-class jury. Next all jurors discussed the projects and finally the projects were awarded a 

prize. 
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Verwertung der Ergebnisse 

Die Verwertung der Ergebnisse sollte durch die Wettbewerbsteilnehmer selbst, die 

Produzenten von Fertighausherstellern, erfolgen. Es gibt eine Vielzahl an Argumenten für 

diese Bebauungsform, doch die Nachfrage in der Gesellschaft muss ausgeweitet und 

verstärkt werden. Bei der Sensibilisierung der Bevölkerung wollten wir vor allem die 

Ergebnisse aus dem Endbericht „Was ist schön am Eigenheim – Ein Lebensstilkonzept des 

Wohnens“, 17/2002 berücksichtigen. Damit diese Bauweise auch tatsächlich öfters realisiert 

wird, müssen die Stärken des Einfamilienhauses in diese Bebauungsform einfließen. 

Im Zuge des Wettbewerbs wurden damit Fertighausfirmen nicht nur fachlich motiviert, sich 

über verdichteten Wohnbau Gedanken zu machen und Entwürfe zu erstellen, es wurden 

auch Bausteine für eine entsprechende Vermarktung der verdichteten Bauweise für die 

eigene Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und diese an die Fertighausfirmen weitergegeben. 

 

Thematisierung der verdichteten Bauweise: 

Durch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit, z.B. die Organisation von Wanderausstellungen 

für die eingereichten Entwürfe, wird die verdichtete Bebauung und die dazugehörenden 

unterschiedlichen Wohnformen thematisiert und publik gemacht. Die Akzeptanz von 

verdichteten Wohnformen wird gesteigert und für zukunftsfähige, nachhaltige Maßnahmen 

werden gesetzt. 

Mit Pressemeldungen und den gezielten PR-Maßnahmen wird drauf aufgezeigt, dass 

verdichtete Bebauungsformen in unterschiedlicher Größe und Gestaltung sehr flexibel 

errichtet werden können. 

Dabei ist es möglich ein sehr hohes Maß an Bauökologie, Energieeffizienz und Wohnkomfort 

umzusetzen. Wir werden dem ökologischen Bauen im Sinne der Nachhaltigkeit einen neuen 

Impuls und gleichzeitig die Qualität wesentlich erhöhen. 

Damit wird der Kosumentenseite des Marktes der verdichtete Wohnbau schmackhaft 

gemacht. 
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Einleitung 
 

1.1. Hintergrund 
 

Das österreichische Gallup-Institut führte von Mai bis Juni 2008 im Auftrag der Raiffeisen 

Immobilien Vermittlung eine Befragung bei 1.000 Österreicherinnen und Österreichern durch, 

die konkret auf die Wünsche der Wohnform einging. Das Ergebnis: 81 % aller Befragten 

träumen von einem allein stehenden Einfamilienhaus. Dass dieser Trend im Baubereich 

vorherrscht ist längst bekannt. Wie aus dieser quantitativen Marktforschung ersichtlich wird, 

„existiert das freistehende Einfamilienhaus noch immer in den Köpfen der Menschen als 

Wohnideal“ (vgl. Endbericht Haus der Zukunft Nr. 17/2002). 

 

In Österreich gab es bei der letzten Großzählung, welche im Jahr 2001 durchgeführt wurde 

rd. 3.315.000 Hauptwohnsitze (Statistik Austria: „Ausgewählte Maßzahlen nach Gemeinden“, 

Großzählung 2001; Herausgabe 2005). Zwischen 1991 und 2001 vollzog sich ein 

Wohnungszuwachs von 13,9 %. Die durchschnittliche Wohnungsfläche beträgt im 

österreichischen Durchschnitt 93,3 m² (Altbausanierung mit Passivhauspraxis; Strategien zur 

Marktaufbereitung für die Implementierung von Passivhauskomponenten in der 

Althaussanierung; Autoren: K. Guschlbauer-Hronek, G. Grabler-Bauer et al.; 2/2004).  

 

Der Verbrauch an Baufläche im Jahr 2004 betrug etwa 2.254 km², das wiederum entspricht 

17,7 ha/Tag. Wenn man diese Zahlen betrachtet, ist es an der Zeit, diesen Trend endlich 

entgegenzuwirken (vgl. DI Wolfgang Lexer: Zerschnitten, versiegelt, verbaut?). Der 

verbreitete Wunsch der „Verbraucher“ nach freistehenden Einfamilienhäusern steht der 

Tatsache gegenüber, dass die offene Bebauungsweise nicht nachhaltig ist und daher nicht 

gefördert werden sollte. Da man unter „nachhaltig“ auch die Themen  

 Infrastruktur 

 beanspruchte Fläche  

 und Energieverbrauch  

erfasst, ist es notwendig, Nachhaltigkeit auch unter diesen Aspekten zu betrachten.  

Die logische Konsequenz ist, dass verdichtete Bebauungsweise thematisiert werden muss. 

Dafür fehlen Beispiele vor allem im Bereich der Fertighausfirmen. Diese Tatsache wird auch 

dadurch bestätigt, dass man in keinem Katalog eines Fertigteilhausproduzenten Beispiele 

bzw. Angebote dafür findet. Diese Unterlagen haben generell nur freistehende Einzelhäuser 

im Programm. Aus diesem Grund ist die Involvierung des Österreichischen 

Fertighausverbands in das Projekt von besonders wesentlicher Bedeutung. Optimierung in 

der Produktion, beste Qualität und eine zielgruppengerechte Architektur verhalf ab den 80er 
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Jahren des 20. Jahrhunderts dem Fertighaus in Österreich zum Durchbruch: 1980 wurden 

1.300 Fertighäuser errichtet, 2002 waren es bereits 5.684. Jedes dritte errichtete 

Einfamilienhaus in Österreich ist ein Fertighaus (http://www.fertighaus.org/index.php?cid=64; 

08.06.2009). 

 

1.2. Relevanz des Projektes im Rahmen der Programmlinie 

Haus der Zukunft 
Die Nichtbeachtung der Frage der Bebauungsweise in der realen Siedlungsentwicklung und 

im geförderten Wohnungsbau ist mehr als ein Schönheitsfehler in der nachhaltigen 

Entwicklung unserer Gemeinden. 

Verdichtete Bebauung bringt nicht nur energetische Vorteile, sondern sie vermindern auch 

die Kosten der Gemeinden für Errichtung und Betrieb von technischer Infrastruktur inklusive 

Straßen. 

Die erwartenden Ergebnisse des Projektes sollten einen Beitrag zu einem notwendigen 

Stimmungsumschwung leisten: Durch die Durchführung des Wettbewerbs kam man sehr 

rasch zu unterschiedlichsten Realisierungsvorschlägen für die verdichtete Bebauung. Die 

Richtlinien sollten gerade so hohe Ansprüche an die Hersteller stellen, dass diese einerseits 

nicht abgeschreckt, und andererseits für neue Themenbereiche aufgeschlossen werden. 

Ziel war ganz klar das Umsetzen von verdichteter Bebauung auch über den 

Fertighaussektor, da dieser eine sehr dominante Präsenz am Markt hat. 49% der neuen 

Gebäude werden als einzeln stehende Ein- oder Zweifamilienhäuser errichtet und 

verbrauchen 87 % der verbauten Fläche. Nur 6 % der neuen Gebäude werden in einer 

verdichteten Bauweise errichtet. Dieses für die Umwelt, die Kommunen und auch die 

Bewohner ungünstige Verhältnis sollte langfristig umgekehrt werden. Der beauftragte 

Wettbewerb war dafür ein sinnvoller und effizienter Impuls. 

 

1.3. Strategische Bedeutung 
Die Programmlinie Haus der Zukunft baut auf den beiden wichtigsten Entwicklungen in 

Bereich des solaren und energieeffizienten Bauens, der solaren 

Niedrigenergiehausbauweise und der Passivhausbauweise auf. Gerade aber in der Branche 

der Fertighaus-Produzenten werden diese Innovationen vernachlässigt. Wir wollten mit 

einem Wettbewerb die Hersteller von Fertighäusern dazu motivieren, sich für Haustypen zu 

interessieren, die sich für die verdichtete Bauweise eignen. 

Hier lag das Hauptaugenmerk nicht nur auf der deutlichen Reduzierung des Energie- und 

Stoffeinsatzes, sondern auch auf der Reduktion des Flächenverbrauchs. Die bodensparende 

Bauweise kann z.B. durch gekoppelte und/oder geschlossene Bebauung angestrebt werden. 

Mit der Durchführung eines Wettbewerbs für den verdichteten Fertighausbau zielten wir auf 
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eine systemübergreifende Lösung zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur besseren Nutzung 

der erneuerbaren Energieträger und auf eine flächensparende Bebauungsform ab. Die 

höchst innovativen und marktfähigen Konzepte, die im Zuge des Wettbewerbes entwickelt 

wurden, fügen die am Markt erhältlichen Komponenten und Bauteile intelligent zusammen 

und stellen ein neues Streben im Bereich Neubau dar. Für diese Hausentwürfe galten 

natürlich die Reduzierung des Energie- und Stoffeinsatzes, verstärkter Einsatz erneuerbarer 

Energieträger und die überwiegende Nutzung nachwachsender, ökologischer Rohstoffe und 

Materialien. 

Auch in die Bereiche nachhaltige Siedlungsstrukturen und Kosteneffizienz fügt sich der 

Wettbewerb für verdichteten Fertighausbau hervorragend ein. Durch die Kosteneffizienz 

wiesen die Entwürfe im Gegensatz zur herkömmlichen, konventionellen Bauweise ein hohes 

Marktpotential auf: Mit den Entwürfen für die verdichtete Bauweise war ein beachtliches 

Potential an energetischen, flächensparenden und bautechnischen Verbesserungen 

gegeben, das auch gute Chancen hat, vom Kunden positiv aufgenommen zu werden. Das 

Projekt leistete einen weiteren Beitrag zum Gesamtziel der Programmlinie Haus der Zukunft 

durch das Prinzip der Fehlertoleranz und Risikovorsorge. Durch die direkte Einbindung der 

Fertighausindustrie über einen Projektpartner, des Angebots von fachlichen Inputs über 

Hearings in der Bearbeitungsphase, einer genauen Erarbeitung der 

Ausschreibungsunterlage und durch die technisch kompetenten Werkvertragspartner 

konnten wir sicher sein, dass das Risiko eines Fehlschlags auf ein Minimum gesenkt wird. 

Es werden zukunftsträchtige Planungen entstehen, und die Hürde um sich am Markt 

positionieren zu können wird leichter genommen. 

 

1.4. Schwerpunkte des Projekts 
 

Die Schwerpunkte des Forschungsprojektes „Entwurfswettbewerb für verdichtete 

Bebauungsweise bei Fertighäusern“ sind bzw. waren in zwei Richtungen ausgerichtet:  

Thematisierung der verdichteten Bebauungsweise: 

Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu steigern, sich für die verdichtete Bebauungsweise 

zu entscheiden muss diese Möglichkeit thematisiert werden – dies ist die Basis, die 

geschaffen werden muss.  

Bau von gekoppelten, verdichteten Fertighäusern: 

Im Zuge des Wettbewerbs wurde versucht, die teilnehmenden Fertighausfirmen nicht nur 

fachlich zu motivieren, sich über den verdichteten Wohnbau Gedanken zu machen und 

Entwürfe zu erstellen, sondern auch, sich emotional mit der Thematik zu befassen. Damit 

wird die Produzentenseite des Marktes für den Bau von verdichteten Fertighäusern befähigt. 
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1.5. Struktur 
 

Im vorliegenden Endbericht des Forschungsprojektes „Entwurfswettbewerb für verdichtete 

Bebauungsweise von Fertighäusern“ wird im nächsten Kapitel (2. Kapitel) auf die 

verwendeten Methoden und Daten eingegangen. Ein ausführlicher Projektbericht bildet den 

dritten Abschnitt, wobei jedes der fünf Arbeitspakete definiert und beschrieben wird. 

Kapitel 4 beinhaltet Ergebnisse des Projektes und Schlussfolgerungen, die sich aus den 

gemachten Erfahrungen ableiten lassen. Im darauf folgenden Kapitel werden Empfehlungen 

abgegeben, wie die verdichtete Bebauungsweise bei Fertighäusern in Passivhausstandard 

nicht nur forciert sondern auch nachhaltig und langfristig gesteigert werden kann.  

Im Anhang befinden sich sämtliche Dokumente, die im Zuge des Forschungsprojektes 

erarbeitet wurden und auch zur Anwendung gekommen sind. Diese dienen primär der 

ergänzenden Information.  
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2. Verwendete Methode und Daten 
 

In Zusammenarbeit mit den Werkvertragspartnern wurden die Vorarbeiten und die 

grundlegende Organisation besprochen. Um den Wettbewerb optimal durchführen zu 

können, wurde eine Ausschreibungsunterlage erstellt mit genauer Definition der 

Aufgabenstellung, der Verfahrensregeln, -bedingungen, Terminen und Entgelte. Dies 

umfasste zum einen die erforderlichen Grundlagen hinsichtlich der Anforderungen an die 

Projekte, zum anderen musste festgelegt werden, wie die Projekte einzureichen sind 

(Anonym, im doppelten Kuvert,…). 

Das Verfahren wurde in einem einstufigen, offenen, anonymen Wettbewerb im Sinne des 

Bundesvergabegesetzes durchgeführt. Es richtete sich ausschließlich an Produzenten und 

ist daher kein Architektenwettbewerb. Es wurde jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich z. B. 

Architekten, Planer, Bauphysiker aber vor allem auch Studenten in einem Konsortium 

beteiligen. Die Beteiligung von Studenten war deswegen gewünscht, um die zukünftigen 

Planer und Architekten ebenfalls auf die Vorteile der verdichteten Bebauungsweise 

aufmerksam zu machen und diese Bauform bestmöglich zu forcieren. 

Bei den Verfahrensregeln galt für den Auslober und für die Teilnehmer sinngemäß die 

Wettbewerbsordnung für Architekten, soweit es in der Ausschreibung nicht anders formuliert 

und bestimmt war.  

Die Methodik folgte der Routine bei der Durchführung von Architektenwettbewerben, wobei 

ein besonders Gewicht auf der Entwicklung und Beobachtung von Beurteilungskriterien 

gelegt wurde. Damit wurde vermieden, dass eine Beurteilung aufgrund von Äußerlichkeiten 

der Darstellung (z.B. einer Visualisierung, Modelle, etc.) erfolgt und nicht aufgrund 

nachvollziehbaren, die Aufgabe hinreichend beschreibenden Kriterien.  

Neben den Kriterien der Energieeffizienz (Berechnung nach PHPP) waren auch jene der 

Ökologie und Wohngesundheit von großer Bedeutung. Als wichtige Ergänzung war auch der 

Kriterienkatalog klima:aktiv Passivhaus eine wichtige Grundlage da ebendieser Katalog 

bereits alle oben angeführten wichtigen und grundlegenden Punkte enthält. 

Die in die Beurteilung einfließenden Planungskriterien wurden in der 

Ausschreibungsunterlage genau definiert. Dadurch wurde ein einheitliches Instrument zur 

Messung von hoher Wohnqualität bei geringem Energieeinsatz geschaffen und diente 

gleichzeitig als eine der Grundlagen. 

In der Bearbeitungsphase war es erforderlich, dass der Auslober des Wettbewerbes und die 

Partner den teilnehmenden Unternehmen beratend zur Seite standen um auf die 

Aufgabenstellung und die Vorhabensbeschreibung einzugehen.  

In einer Vorprüfung wurden zuerst die formalen Bedingungen der einzelnen Arbeiten 

überprüft und in einem weiteren Schritt wurde die Erfüllung der Aufgabe geprüft. 



Endbericht: Entwurfswettbewerb für verdichtete Bebauungsweise bei Fertighäusern 

 Seite 20 von 65  

Unvollständige Einreichungen wurden dem Beurteilungsgremium mit einer Mängelliste 

vorgelegt. Alle eingereichten Projekte wurden dem Beurteilungsgremium, einer 

hochkarätigen Juryrunde, vorgelegt. Es erfolgte ein allgemeiner Austausch aller Preisrichter 

hinsichtlich der inhaltlichen Beschreibung und anschließend erfolgt die Prämierung der 

Arbeiten. 
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3. Inhaltliche Darstellung des Projektes 
 

In folgendem Abschnitt werden die einzelnen Arbeitspakete des Forschungsprojektes 

„Entwurfswettbewerb für die verdichtete Bebauungsweise bei Fertighäusern“ beschrieben. 

Besonderheiten, Auffälligkeiten und Erfahrungen werden erläutert, ebenso wie die 

Vorgangsweise, die bei der Projektabarbeitung angewandt wurde. 

 

3.1. AP 0) Projektmanagement 
 

Das AP 0 mit der Bezeichnung „Projektmanagement“ kam über die gesamte Projektlaufzeit 

zur Anwendung und verfolgte die Intentionen der effizienten Koordination der am Projekt 

teilnehmenden Partner, sowie eine zeitgerechte Abstimmung mit dem Auftraggeber der 

Programmlinie. 

 

Effizientes Projektmanagement bildet die Basis für ein gelungenes Projekt. 

Projektmanagement ist somit in jeder Phase des Projektes ein wesentliches Kriterium, 

welches zum Projekterfolg beiträgt. Aufgrund der Erfahrung zahlreich erfolgreich absolvierter 

Projekte hat sich das Projektteam, bestehend aus der Sonnenplatz Großschönau GmbH, 

dem österreichischen Fertighausverband, dem bau.energie.umwelt Cluster der ecoplus und 

dem Ziviltechniker Hrn. Arch. DI Hugo Potyka auf die Anwendung folgender Instrumente des 

Projektmanagements geeinigt: 

 

Zu Beginn des Projektes wurde ein Kommunikationsplan erstellt, welcher die Kontaktdaten 

der jeweiligen direkten und indirekten Ansprechpartner beinhaltet. Die Ansprechpersonen für 

die verschiedenen Bereiche wurden definiert, weil die beteiligten Organisationen bzw. 

Personen unterschiedliche Kernkompetenzen vorweisen. 

 

Laufende Kommunikation im Projekt vollzog sich einerseits schriftlich in Form von Mails bzw. 

wichtige Informationen, wie etwa der Fördervertrag wurden per Post den Partnern 

übermitteln. Andererseits standen die im Projekt beteiligten Personen immer wieder 

telefonisch in Verbindung, da dies einen sehr direkten und somit kurzen Weg der 

Informationsbeschaffung und der Informationsweitergabe darstellt. 

 

Um die Koordination zwischen allen Projektpartnern zu sichern und auch zeitlich 

abzustimmen wurde das Instrument „Projektmeetings“ herangezogen. Diese Projektmeetings 

fanden hauptsächlich in St. Pölten statt, weil dies für die beteiligten Projektpartner die 

zentralste Lokalität darstellte. Für die Meetings wurde jeweils eine Agenda mit den 
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Tagespunkten und den Verantwortlichkeiten im Vorhinein vorgeschlagen und an alle Partner 

ausgeschickt. Diese konnte von den einzelnen Partnern nach eigenem Ermessen ergänzt, 

erweitert bzw. auch umgestaltet werden. Eine finale Version der Agenden wurde immer kurz 

vor dem Meeting dann nochmals an das Konsortium ausgeschickt. Somit wurde erreicht, 

dass jeder Partner einerseits den Ablauf der Meetings mitgestalten und mitbestimmen 

konnte und andererseits, dass klar definiert wurde, welche Themen beim Meeting unbedingt 

besprochen werden mussten.  

Im Zuge der Projektmeetings wurden gemeinsame Entscheidungen getroffen, die jeweiligen 

nächsten Schritte wurden geklärt und auch gemeinsame Soll-Ist-Vergleiche (zeitliches 

Projektcontrolling) wurden durchgeführt. Um die besprochenen und geklärten Inhalte 

nachvollziehbar zu dokumentieren, wurden schriftliche Protokolle verfasst, die wiederum an 

alle Partner übermittelt wurden. Somit war es auch für involvierte Personen möglich, die bei 

einem Meeting verhindert waren (z. Bsp. aus gesundheitlichen Gründen) sich über den 

aktuellen Stand des Projekts zu informieren.  

 

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgte primär durch den Antragsteller des 

Forschungsprojektes, der Sonnenplatz Großschönau GmbH. Auch die im Vertrag definierten 

Auflagen wurden berücksichtigt, welche in folgendem Absatz in aller Kürze nochmals 

wiedergegeben werden. Wie diese dann umgesetzt wurden, wird in den jeweiligen 

Arbeitspaketen beschrieben: 

• Nach AP2-Betreuung während der Bearbeitungsphase ist eine grobe qualitative 

Prüfung der eingereichten Projekte durchzuführen. AP5 – Öffentlichkeitsarbeit ist erst 

dann sinnvoll, wenn eine ausreichende Beteiligung mit entsprechender Qualität 

gegeben ist. Vor Beginn des AP ist mit dem Auftraggeber abzuklären, ob eine 

Weiterführung des Projektes erfolgen soll. 

• Die Modalitäten der Preisgeldvergabe sind mit dem bmvit abzuklären (Zuerkennung 

der Preisgelder, Höhe der Preisgelder, etc.). Die Kosten für die Abwicklung des 

Wettbewerbs (AP1-AP4) erscheinen hoch, es wird daher eine Umschichtung von 

10.000 Euro zu den Preisgeldern hin vorgeschrieben. 

• Das Gremium für die Prämierung der Projekte ist in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber entsprechend festzulegen. Empfohlen werden Experten aus der 

Arbeitsgruppe HdZ, bmvit, etc. 

 

Das erfahrene Projektteam hat bereits vielfach erfolgreiche Projekte in unterschiedlichen 

Größenordnungen geleitet und als Partner begleitet. Aus diesem Grund war es möglich, den 

Projektverwaltungsaufwand so gering wie möglich in Relation zur inhaltlichen Arbeit halten 

zu können. 
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Zu den bedeutendsten Meilensteinen dieses Arbeitspaketes, die im Vorfeld definiert wurden, 

zählten: 

• Der Aufbau der definierten Projektmanagement-Infrastruktur (E-Mail Verteiler, 

Kontaktliste, Kommunikationsplan, Projekt-Controlling). 

• Die organisatorische Abstimmung der Projektmeetings, Gestaltung dieser Meetings. 

• Der erfolgreiche Abschluss des Projektes mit Finalisierung des Endberichtes. 

Diese im Vorfeld definierten Resultate konnten im AP 0 erreicht und gewährleistet werden.  

 

Die Erarbeitung des vorliegenden Endberichts für das Projekt „Entwurfswettbewerb für 

verdichtete Bebauungsweise bei Fertighäusern“ dient dazu, das Wissen für Folgeprojekte 

festzuhalten bzw. um im Bedarfsfall auf die Ergebnisse zurückzugreifen. 

 

Die Anwendung der verschiedenen erforderlichen Projektmanagement-Tools und die 

Koordination des Projektes waren Aufgabe des Projektantragstellers, der Sonnenplatz 

Großschönau GmbH. Das beteiligte Konsortium brachte die Erfahrung ein, warf Ideen ein, 

übernahm einzelne Teilarbeitspakete und unterstützte den Sonnenplatz bei der 

Projektrealisierung. 

 

Rückblickend kann gesagt werden, dass das beteiligte Projektteam während der gesamten 

Projektlaufzeit sehr eng und sehr gut zusammenarbeitete.  

 

3.2. AP1) Ausschreibung des Wettbewerbs 
 

Für das AP 1, die Ausschreibung des Wettbewerbes wurden 4 Monate veranschlagt – diese 

wurden im Zuge des Projektes zeitlich ausgedehnt. Die Überlegung, die hinter der 

Verlängerung dieses Arbeitspaketes stand, war, dass auch Studenten aus dem Bau- und 

Baunebengewerbe (Architektur, Bauphysiker, etc.) die Möglichkeit haben sollten, sich daran 

zu beteiligen. Deren Teilnahme war allerdings nur dann möglich, wenn sie mit einer 

österreichischen Fertighausfirma zu einem Konsortium zusammenschlossen und sich somit 

gemeinsam an dem Projekt beteiligten.  

Nachdem das Projekt am 01. Mai 2008 startete und das AP 1 von Beginn an bearbeitet 

wurde, hätte dieser Teil bereits mit 31. August 2008 beendet werden sollen. Da das 

Studienjahr allerdings (je nach Hochschuleinrichtung) mit Ende September bis Mitte Oktober 

beginnt, und Studenten in den Sommerferien nicht in zentraler Form erreichbar sind, wurde 

dieses erste AP verlängert, wodurch sich auch alle nachfolgenden zeitlich verschoben. 
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Diesbezüglich wurde am 12. August 2008 um Fristverlängerung bei der FFG angesucht. 

Dieser wurde stattgegeben. Somit wurde das ursprünglich 10 Monate dauernde Projekt auf 

12 Monate ausgedehnt.  

 

Der Ablauf des Arbeitspaketes gliederte sich in fünf Teilaspekte, welche wie folgt 

beschrieben werden: 

 

3.2.1. Vorbereitung und Grundlagensammlung 
 

Hr. Arch. DI Potyka hat aufgrund des gestellten Forschungsantrages, welcher bei Haus der 

Zukunft im Rahmen der 5. Ausschreibung des Impulsprogramms Nachhaltig Wirtschaften 

eingereicht wurde, einen Vorentwurf für das Ausschreibungsdokument verfasst, nachdem 

sich das Projektkonsortium über die erforderlichen offenen Punkte, die im Antrag noch nicht 

im Detail berücksichtigt wurden, geeinigt hatte.  

Das Wissen, welche Informationen in einer Ausschreibungs-Unterlage vorhanden sein 

müssen, um für die Einreicher genug Informationen zu beinhalten um sich auf die Thematik 

einzulassen brachte Hr. Arch. DI Potyka mit. Beim Verfassen der Ausschreibung musste 

besonders darauf Bedacht genommen werden, dass einerseits die vorgegebenen Kriterien 

konkret formuliert wurden, aber den einreichenden Produzenten trotzdem noch genug 

Freiraum für eigene Ideen und Vorstellungen blieb. 

 

3.2.2. Verfassen der Ausschreibung 
 

Die Leitung beim Verfassen der Ausschreibung übernahm Hr. Arch. DI Hugo Potyka. Der 

erfahrene Architekt und Raumplaner verfügt über das erforderliche Wissen und die 

Kompetenz um die Leitung der technischen Komponente des Projektes zu übernehmen.  

Die 10-seitige Ausschreibung beinhaltete alle Informationen, die für 

Wettbewerbsinteressierte von Bedeutung waren. Dieses gliederte sich in folgende Kapitel: 

 

1. Vorbemerkungen  

Eine einleitende Präambel und die Ziele des Wettbewerbes wurden in diesem Abschnitt 

beschrieben. 

 

2. Verfahrensbedingungen  

Die ausschreibende Stelle, das unterstützende Projektkonsortium und der Gegenstand des 

Wettbewerbes wurden definiert. Das Verfahren wurde erläutert: Bei dem Wettbewerb 

handelte es sich um einen einstufigen, offenen und anonymen Wettbewerb im Sinne des 
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Bundesvergabegesetzes. Dieser richtete sich an Produzenten und war daher kein 

Architektenwettbewerb. Des Weiteren wurden die Kriterien der Teilnehmer genau festgelegt 

und auch die allgemeinen Verfahrensregeln, wie auch die Geschäftsordnung wurden 

erläutert. Eine Terminübersicht wurde aufgelistet, bis wann welche Tätigkeiten zu erfüllen 

waren. Die Entwürfe, die von den Produzenten eingereicht werden konnten, splitterten sich 

in verschiedene Varianten: Es wurden vom Projektkonsortium 3 mögliche Größenkategorien 

der planenden Passivhäuser definiert. Zusätzlich war es auch möglich Vorschläge für 

wachsende Häuser zu erbringen. Die finanziellen Entgelte wurden ferner in diesem Abschnitt 

definiert. Für den Hauptpreis wurden 5.000 Euro von klima:aktiv als Preisgeld kommuniziert. 

Zusätzlich standen drei Kategoriepreise mit à 3.000 Euro und ein Preis für das beste 

„wachsende Haus“ mit 2.000 Euro zur Ausschüttung bereit. 

Daneben wurden auch besondere Anreize für Studenten geschaffen: Fünf 

Anerkennungspreise à 1.500 Euro für Projekte, an welchen Studenten mitgewirkt haben 

sollten ausgeschüttet werden.  

 

3. Beurteilung und Ergebnis 

Arch. DI Hugo Potyka, der Berater des Auslobers, wurde definiert, die Vorprüfung der 

eingereichten Projekte erläutert und auch das Preisgericht wurde angeführt, ebenso wie die 

Beurteilungskriterien, die Empfehlungen des Preisgerichtes und auch über die Bekanntgabe 

der Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise des Wettbewerbablaufes wurde in diesem 

Abschnitt informiert. 

 

4. Aufgabenstellung 

Bei dem vierten Punkt der Ausschreibung wurden die Aufgaben im Einzelnen erläutert, 

welche Haustypen in welchen Größen für eine Einreichung möglich waren. Auch die 

Rahmenbedingungen wurden geklärt: Für die Berechnung des PHPP wurden die Klimadaten 

von Großschönau vorgegeben. Auch weitere Einzelheiten wurden definiert, wie etwa welche 

Räume erforderlich sind (Küche, Bad, WC, interner Abstellraum und ein Hauptwohnraum mit 

ca. 25 m², etc.).  

Die einzureichenden Dokumente, Pläne wurden erläutert und die Ausführung der 

Einreichung. Diese sollte beispielsweise anonym erfolgen. 

 

5. Beilagen 

Der Lageplan der Grundstückssituation der Sonnenplatz Großschönau GmbH wurde in 

diesem Abschnitt angeführt, ebenso wie die klima:aktiv Passivhauskriterien, die von den 

Wettbewerbsteilnehmern berücksichtigt werden mussten.  
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In einem weiteren Dokument, welches die Bezeichnungen „Wettbewerb – Ausschreibung, 

Anhang 1“ trägt, wurden Ergänzungen zur Ausschreibungen definiert bzw. die terminliche 

Planung aktualisiert.  

Sämtliche ausgearbeitete Dokumente des AP 1 sind in der Anlage des vorliegenden 

Endberichtes angeführt.  

 

3.2.3. Konstituierung des Beurteilungsgremiums 
 

Das Projektkonsortium hat sich darüber geeinigt, dass das Preisgericht aus sieben Personen 

besteht, dass von den beteiligten Institutionen vorgeschlagen und vom Auslober bestellt 

wurden.  

Jeder Projektpartner konnte diesbezüglich Vorschläge bringen. Nachdem zahlreiche 

Vorschläge von den Partnern beim Sonnenplatz Großschönau gesammelt wurden, musste 

ein Weg für die Festlegung der Preisrichter gefunden werden. Dazu konnte jeder Partner 

seine Stimme für seine präferierten Experten abgeben. Dies stellte sich in der Praxis 

schwierig dar, da nicht jedes Projektmitglied jeden vorgeschlagenen Experten kannte. 

Natürlich stimmte daher jeder für die von ihm vorgebrachten Fachmänner, die die Jury bilden 

sollten. Nachdem dies zu keinem Erfolg führte, wurde die Anzahl der vorgeschlagenen 

Experten eingegrenzt – es musste eine kleine Auswahl übrig bleiben. Nachdem somit jeder 

Projektpartner seine Favoriten auswählte, wurden auch die Kompetenzen dieser ermittelt 

(berufliche Tätigkeit, Projekterfahrung, etc.). Dadurch wurden die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der möglichen Jurymitglieder für alle Projektpartner transparent – auch wenn 

dieser nicht bekannt war.  

Die Abstimmung, die danach durchgeführt wurde, ergab folgende Personen, die zur Jury 

eingeladen wurden: 

 

Juroren: 

 Vorsitz: Arch. Roland Gnaiger 

 Stv. Vorsitzender: Bgm. Martin Bruckner 

 Schriftführer: DI Raimund Rainer 

 DI Franz Angerer 

 DI Heinz Ferk 

 DI Helmut Krapmeier 

 

Nicht stimmberechtigt: 

 Arch. Hugo Potyka 

 DI Erwin Schwarzmüller 
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 Mag. Christian Murhammer 

 DIin Christiana Hageneder 

 Martin Zizka 

 

Diese wurden von den Projektpartnern kontaktiert, die erforderlichen Konditionen wurden 

geklärt und die Ausschreibungsunterlagen wurden diesen im Oktober 2008 übermittelt.  

 

3.2.4. Akquise von teilnehmenden Firmen 
 

Da den Unternehmen frei gestellt wurde, ob diese einen Studenten, also einen zukünftigen 

Meinungsbildner im Bereich Hausbau und Sanierung im Projekt involvierten, erfolgte die 

Kommunikation des Entwurfswettbewerbs für verdichtete Bebauungsweise bei Fertighäusern 

in Passivhausstandard einerseits über Kanäle, die geeignet waren um Unternehmen 

anzusprechen und andererseits über Kanäle, die für Studenten geeignet waren.  

 

An der Verbreitung des Entwurfswettbewerbes beteiligte sich das gesamte 

Projektkonsortium. 

So verfasste der Geschäftsführer des österreichischen Fertighausverbandes, Mag. Christian 

Murhammer ein Motivationsschreiben, welches an dessen 26 Mitglieder übermittelt wurde. 

Dieses sollte die Fertighausfirmen dazu anhalten, sich am Entwurfswettbewerb zu beteiligen. 

Hr. Murhammer übernahm weiters die Kontaktaufnahme mit  „pro Holz“.  

Der bau.energie.umwelt Cluster der ecoplus nahm Kontakt mit der Zimmererinnung auf. Diese 

informierte wiederum ihre Mitglieder vom Wettbewerb. Weiters wurde von DI Erwin 

Schwarzmüller, als Vertreter des Bau.energie.umwelt Cluster der ecoplus NÖ, die IG 

Passivhaus Österreich und die IG Architektur vom Wettbewerb informiert. 

Die Sonnenplatz Großschönau GmbH verfasste einen Pressetext, welcher auch in der 

Anlage des Endberichts angehängt ist. Dieser wurde am 30. September 2008 an 

Fachmagazine aus dem Bau- und Baunebengewerbe übermittelt, sowie an allgemeine 

Medien, zu welchen  

 Kurier 

 Standard 

 Wirtschaftsverlag 

 Presse 

 Wiener Zeitung 

 Profil 

 das Wirtschaftsblatt 

 und Format zählten. 
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Des Weiteren informierte Sonnenplatz zahlreiche Studenten, mit welchen das Unternehmen 

in Kontakt steht. Bei den jährlich stattfindenden schönauerExpertentagen wurde das Projekt 

an Bauunternehmen im Zwiegespräch vorgestellt und herangetragen. Auch das interne 

Medium vom Sonnenplatz Großschönau wurde genutzt: so wurde der Entwurfswettbewerb 

im September 2008 im Newsletter kommuniziert – dieser erging an 1093 Unternehmen und 

Passivhausinteressierte.  

 

3.2.5. Vervielfältigung und Versand der Ausschreibung 
 

Mit dem Ablauf der Anmeldefrist, am 19. Dezember 2008, hatten in Summe 18 

österreichische Baufirmen ihr Interesse bekundet. Diese sind in der angeführten Tabelle 

ersichtlich. Nicht alle von diesen reichten dann ihren Entwurf tatsächlich ein, aber in der 

Tabelle aufgelistet ist der aktuelle Stand nach Ablauf der Anmeldefrist, in welcher das 

Interesse bekundet wurde. 
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Adresse Unterstützende Experten 
Firma Straße PLZ Ort Firma 
Strabag AG Sterzingerstr. 1 6020 Innsbruck ARGE Kleboth.Lindberger.Dollnig 

MABA Fertighaus GmbH Industriestr. 28 2601 Sollenau   

Weissenseer Holz-System-Bau GmbH 
Oberdorf 80 9762 Weissensee Architekturbüro Ronacher 

 FH Spittal 

Griffner Haus AG Gewerbestr. 3 9112 Griffen Architekturstudentin Hakima Hariri 

Modern Bauen Bau GmbH Schulstr. 11 3200 Ober Grafendorf   

Genböck Haus Genböck & Möseneder 
GmbH 

Niedernhaag 32 4680 Haag/H. TP3-Architekten 

Wolf Systembau GmbH Fischerbühel 1 4644 Scharnstein T-Hoch n-Architektur 

VARIO-Bau Fertighaus GmbH Ackerg. 21/2 2700 Wr. Neustadt   

Haus hoch drei KG Tanneng. 1/120 2230 Gänserndorf   

Magnum Massivhaus GmbH Blaue Lagune 90 2334 Vösendorf/Süd Architektur Studenten (Pingitzer, Jeney) 

Waltraud Schmidl Hof 51 9844 Heiligenblut   

Weber Haus GmbH Blaue Lagune 43 2351 Wr. Neudorf Architekt Markus Hub 

Easy Living Innovations- u. Projekt-
entwicklung GmbH - So(u)l Network 
GmbH 

Mühlg. 37 2424 Zurndorf Halbritter u. Halbritter ZTGmbH 

Solare Energiesysteme 

Architekt Martin Rühnschopf 

        DI der Architektur (Wolfgang Strumpf) 

        Holzbau Kast GmbH 

        Widhalm optimiert Energie 

Mittermayr GmbH - Holzbau Hauptstr. 18 4111 Walding FH Kuchl, Baugestaltung (Student Rohracher) 

        Mayer + Seidl Architekten 

Reissmüller Baugesellschaft mbH Wiener Straße 45 3830 Waidhofen/Thaya Michel Mann, Peter Mlczdoch 

        Burian, Glatzl (Zivilingineur für techn. Physik) 

Regnauer Fertighaus GmbH&Co KG Reichenhallerstr. 10A 5020 Salzburg Architekt 

Holzbaumeister Steinbacher Am Zimmerplatz 37 3343 Hollenstein/Ybbs Architekt 

Schachnerhaus GmbH Niederöblarn 106 8960 Niederöblarn Architekt 

Tabelle 1: Unternehmen die die Ausschreibungsunterlagen anforderten und eine Interessensbekundung unterzeichneten (Sonnenplatz Großschönau GmbH; 
Stand: 19.12.2009) 
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3.3. AP 2) Betreuung während der Bearbeitungsphase 
 

Nach dem Versand der Ausschreibung und der dazugehörigen Unterlagen begann die 

Bearbeitungsphase für die Unternehmen. Danach wäre es erforderlich gewesen, Hearings 

bzw. Treffen zu organisieren, um die Teilnehmer darauf einzuschwören, dass die Entwürfe in 

hohem Maße den wichtigsten Entwicklungen im Bereich des solaren, energieeffizienten und 

nachhaltigen Bauens entsprechen sollten. 

 

Um eine möglichst energieeffiziente verdichtete Bebauung zu erreichen, wird die Sonne als 

Hauptenergiequelle eingesetzt. Der Restwärmebedarf wird mit erneuerbaren Energieträgern 

abgedeckt. Bei der Verwendung der Materialien liegt auf der Nutzung von nachwachsenden 

Rohstoffen unser Hauptaugenmerk. Hier wollten wir verstärkt zur Ökologisierung in der 

Fertighausindustrie beitragen. Fragen zur Gesundheit und Behaglichkeit, sowie der 

Baubiologie und Bauökologie sollten wesentlich stärker als bisher in die Weiterentwicklung 

von Fertighäusern integriert werden. 

 

Einigen Teilnehmern war der Zugang zum Passivhaus überraschenderweise völlig neu. Dies 

betrifft nicht nur den Umgang mit dem Passivhaus Projektierungspaket (PHPP) und den 

damit untrennbar verbundenen Kriterien wie z.B. dem Oberflächen / Volumsverhältnis, der 

Dichtheit des Gebäudes oder etwa der am Standort des Gebäudes vorhandenen 

Klimadaten. Dies betrifft weiters auch die Erklärung der weiteren Kriterien wie die 

Verdichtung der Gebäude und der Zusammenhänge der Wohneinheiten zueinander um die 

obenstehenden Anforderungen erfüllen zu können. 

 

Leider wurde dieses Angebot von keinem der Teilnehmer angenommen, vielmehr wurden 

die Anfragen alle telefonisch abgearbeitet. Die Anfragen betrafen vorwiegend die 

Lagesituation der in der Ausschreibung angebotenen Parzellen hinsichtlich Verschattung 

durch etwaige Bäume oder Sträucher, Höhenlagen bzw. natürlich auch vorhandene 

Nachbargebäude. 

 

3.4. AP 3) Vorprüfung 
 

Als Vorpüfer für die Vorbereitung der Jurysitzung wurde Prof. Mag. arch. Hugo Potyka, 

Werkvertragspartner des Auslobers, bestellt. 

Prof. Mag. arch. Hugo Potyka ist ein angesehener Architekt und Raumplaner. Durch seine 

Tätigkeit als Architekt, hat er das nötige Know-how und die Kompetenz für die Leitung der 

technischen Komponente. Durch seine ausgezeichneten Kontakte zur Bau- und 
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Fertighausbranche ist er der ideale Partner, um mit ihm gemeinsam diesen Wettbewerb 

durchzuführen. 

Prof. Mag. arch. Hugo Potyka hat nicht nur die Beurteilung der Arbeiten federführend 

vorbereitet, er achtete auch besonders auf die Einhaltung der formalen Kriterien. 

Insbesondere die Erstellung der Ausschreibung oblag, wie obenstehend in AP 1 

beschrieben, Hr. Potyka. 

 
 

Die Bekanntmachung des Wettbewerbs begann im Oktober 2008. Hierbei wurden auch die 

Termine für die Anmeldung zum Wettbewerb sowie der Termin zur Einreichung der Arbeiten 

bekannt gegeben.  
 

Diese Termine lauteten vorerst wie folgt: 

 Bekanntmachung des Wettbewerbs  ab Oktober 2008 

 Anmeldeschluss für die Teilnehmer   Fr. 14. 11. 2008 

 Ausgabe der Unterlagen bis spätestens  Fr. 21. 11. 2008 

 Schluss für Anfragen und Kolloquium  Fr. 12. 12. 2008 

 Einreichung der Arbeiten    Fr. 28. 02. 2009 

 

Die am Wettbewerb interessierten Teilnehmer konnten sich anhand eines vom Auslober 

vorbereiteten Formulars anmelden. Dieses Formular umfasste neben der genauen Anschrift 

des Unternehmens auch noch eventuelle Partner, die Teilnahme von Studenten am 

Wettbewerb, sowie die Bestätigung, dass die Ausschreibungsunterlagen gelesen und zur 

Kenntnis genommen werden. 

 

Aufgrund dieses Papiers wurden dann die Unterlagen, d.h. die Ausschreibung inkl. Lageplan 

über die Grundstücke am Sonnenplatz Großschönau, an diese Unternehmen verschickt.  

 

Eines der für die Einreichung der Arbeiten unabdingbaren Kriterien für die Teilnahme am 

Wettbewerb war die Planung bzw. die Berechnung des Gebäudes mittels Passivhaus 

Projektierungspaket (PHPP). Der Auslober, die Sonnenplatz Großschönau GmbH, hat den 



Endbericht: Entwurfswettbewerb für verdichtete Bebauungsweise bei Fertighäusern 

 Seite 32 von 65  

Unternehmen angeboten, dieses PHPP zu vergünstigten Preisen vom Passivhausinstitut 

Darmstadt zu beziehen. 

Diejenigen Unternehmen, die dieses Angebot wahrgenommen haben, erhielten zusätzlich zu 

den oben angeführten Unterlagen das beschriebene Softwareprogramm auf CD sowie das 

zugehörige Handbuch. 

 

Die Termine für die Abgabe der Arbeiten wurden im Anhang 1 für die Ausschreibung zum 

Entwurfswettbewerb für verdichtete Bauweise bei Fertighäusern nochmals verschoben, da 

im Gegensatz zur Meinung des Auslobers die Weihnachtsfeiertage von den Teilnehmern 

wenig bzw. nicht genutzt wurden. 

Die neuen Termine wurden danach wie folgt festgelegt: 

 die Anmeldefrist wurde bis Freitag den 19.12.2008 verlängert. 

 die Endfrist für Anfragen und der Tag des Kolloquiums war der 9.01.2009, 

 alle restlichen Termine laut Punkt 2.9 der Ausschreibung bleiben unverändert. 

 

Während der Phase der Einreichung der Arbeiten wurden immer wieder Fragen durch die 

Teilnehmer entweder am Telefon oder per Mail an den Auslober gestellt. Primär ging es in 

den Anfragen darum, die Situation hinsichtlich Lageplan und Ausrichtung des Grundstücks 

nach Süden zu erläutern. Auch die Kriterien für das Passivhaus wurden immer wieder 

angefragt, was klar macht, dass dieser energieeffizienteste Baustandard in großen Teilen 

der Wirtschaft noch zu wenig bekannt ist. 

 

Anfragen konnten schriftlich oder mündlich bis spätestens 05.12.2008 an den Berater des 

Auslobers oder mündlich beim Kolloquium am 12.12.2008 gestellt werden. Die Antworten 

erfolgten soweit möglich dort mündlich und wurden jedenfalls schriftlich bis spätestens 

19.12.2008 mit dem Protokoll des Kolloquiums versandt. 

Beim Kolloquium nahmen jedoch nur sehr wenige Unternehmen teil, d.h. es waren in Zahlen 

gefasst nur 1 Unternehmen aus der Region bzw. 2 Studenten, die sich für eine Teilnahme 

beworben haben. 

 

Nach verstreichen der Frist zur Abgabe der Projekte am 28 2. 2009 langten insgesamt 10 

Projekte beim Auslober ein, die gesammelt für die Vorprüfung bereitgehalten wurden. 

 

Die Vorprüfung selbst umfasste die Erstellung von einheitlichen Formularen, auf welchen die 

anonymen Arbeiten bei der Öffnung auf Vollständigkeit überprüft wurden. Weiters wurde in 

diesen Formularen eine vergleichende Darstellung der eingereichten Projekte erarbeitet um 

diese der Jury vorzulegen. 
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Die Öffnung der Unterlagen erfolgte im Beinsein von 

 Prof. Mag. arch. Hugo Potyka 

 Martin Zizka, Sonnenplatz Großschönau GmbH sowie 

 Christine Schübl, Sonnenplatz Großschönau GmbH 

Die angeführten Personen waren für die Jurysitzung nicht stimmberechtigt und daher 

prädestiniert die Öffnung vorzunehmen, da die Anonymität gewahrt blieb und eine 

Beeinflussung der Jury ausgeschlossen werden konnte. 

 
 

Die in der Ausschreibung geforderte Kennzeichnung der Arbeiten mittels einer 5-stelligen 

Projektnummer wurde vom Auslober und vom Vorprüfer überklebt, somit wurden die 

Arbeiten vollständig anonymisiert. Danach erfolgten die weiteren Schritte hinsichtlich 

Erarbeitung und der Erstellung von kompakten Berichten über die Arbeiten für die Jury. 

Nach der erfolgten Vorprüfung durch die oben angeführten Personen, wurde lt. Auflage im 

§ 1 des Fördervertrages für das Forschungsprojekt: Entwurfswettbewerb für verdichtete 

Bebauungsweise von Fertighäusern (Projektnr. 812225) ein Termin mit dem Auftraggeber 

des Projekt, in Person Hr. DI Theodor Zillner vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation 

und Technologie (bmvit) vereinbart. Dieser Termin hatte zum Ziel, das Ergebnis der 

Vorprüfung an Hr. DI Zillner zu kommunizieren und eine Entscheidung hinsichtlich der 

Weiterführung des Projekts zu bekommen. 

Bei diesem Termin waren anwesend: 

 DI Theodor Zillner (bmvit) 

 DIin (FH) Isabella Zwerger (bmvit) 

 Prof. Mag. arch. Hugo Potyka 

 OSR Dir. Josef Bruckner, Sonnenplatz Großschönau GmbH 

 Martin Zizka, Projektleiter Sonnenplatz Großschönau GmbH 

 

Arbeiten, die unvollständig oder fehlerhaft abgegeben wurden, wurden entsprechend 

vermerkt und ebenfalls der Jury übergeben. 
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3.5. AP 4) Beurteilung 
 

Die Jurysitzung wurde am 25.3.2009, ab 9:00 Uhr, in den Räumlichkeiten des Palais 

Niederösterreich abgehalten. 

 

Die für die Jury eingeladenen und anwesenden Juroren und die nicht stimmberechtigten 

Mitglieder der Jury waren: 

Juroren:      Davon nicht stimmberechtigt: 
Vorsitz: Arch. Roland Gnaiger   Arch. Hugo Potyka 

Stv. Vorsitzender: Bgm. Martin Bruckner  DI Erwin Schwarzmüller 

Schriftführer: DI Raimund Rainer   Mag. Christian Murhammer 

DI Franz Angerer     DIin Christiana Hageneder 

DI Heinz Ferk      Martin Zizka 

DI Helmut Krapmeier 

 

Davon trafen Hr. DI Ferk um 10:00 Uhr und Herr DI Zillner um 11:30 Uhr ein. 

Die Begrüßung erfolgte durch Erwin Schwarzmüller vom bau.energie.umwelt cluster 

Niederösterreich, Martin Bruckner, Sonnenplatz Großschönau GmbH (Auslober), und Martin 

Zizka, Projektleiter Sonnenplatz Großschönau GmbH. 

Der Vorschlag von Martin Zizka, dass Hr. Arch. DI Gnaiger den Vorsitz und Hr. Bgm. Martin 

Bruckner die Stellvertretung übernimmt, wurde von der Jury einstimmig angenommen, der 

weitere Vorschlag für den Schriftführer Hr. Rainer einzusetzen, wurde ebenfalls einstimmig 

angenommen. 

 

Danach begrüßte Architekt Gnaiger die Anwesenden und gab einen Überblick über den 

Tagesablauf. Der Vorsitzende erinnerte an die Verschwiegenheitspflicht während des 

Verfahrens und befragte die Juryteilnehmer nach einer etwaigen Befangenheit. Die Juroren 

erklärten, nicht befangen zu sein. 

 

Architekt Potyka erläuterte den Bericht der Vorprüfung und hielt fest, dass die eingereichten 

Projekte zeitgerecht eingegangen sind; über die Vollständigkeit der Unterlagen gab eine 

Tabelle im Vorprüfbericht Antwort.  

Bei Projekt 3 fehlten wesentliche verlangte Unterlagen wie z. B. der Passivhausnachweis, 

die Anonymität sowie die Lesbarkeit durch die Fachjury war nicht gegeben. Das Projekt 

wurde deshalb nicht zur Beurteilung durch die Jury zugelassen. 
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Im Anschluss an den Bericht der Vorprüfung wurden die eingereichten Projekte durch die 

Fachjuroren zum Kennen lernen, noch ohne Wertung beschrieben und erläutert. 

 

Nach der Vorstellungsrunde erläuterte der Vorsitzende gemeinsam mit Bürgermeister 

Bruckner das Wettbewerbsziel sowie die in Punkt 3.5 der Ausschreibung formulierten 

Beurteilungskriterien: Erhalt eines beispielgebenden realisierungsfähigen Projektes, welches 

über den Projektstandort ausstrahlen kann/soll und die Projektziele „verdichtetes Bauen in 

Fertigteil-Passivhausbauweise“ vorbildhaft und zukunftsweisend verwirklicht. 

Bürgermeister Bruckner wollte u. a. einen attraktiven Standort für Wohnen und Arbeiten von 

ortsungebundenen internetgestützten Dienstleistern und Kreativen (z. B. Werbebranche, 

etc.) schaffen und anbieten. 

Die Projektaufgabe setzte die Erfüllung städtebaulicher Grundbedürfnisse voraus:  

 Schaffung einer Siedlungsstruktur mit definierten und qualitätsvollen öffentlichen, 

halböffentlichen und privaten Außenräumen und deren Beziehung zueinander 

 Klärung des Überganges vom Öffentlichen zum Privaten 

 Ermöglichen von „dichter“ Begegnung 

 Lösen der Erschließung der Einheiten in räumlicher, sozialer und funktionaler 

Sicht 

 Verkehrslösung, adäquate Lösung für das Parken. 

Neben dem Erfüllen der klar definierten Passivhausanforderungen (PHPP) und den 

Konstruktionsbedingungen der Fertigteilhausindustrie waren Einheiten (=Wohnhäuser) 

gefragt, welche den unterschiedlichen Lebensanforderungen gerecht werden, ohne massiv 

in die Bestandstruktur eingreifen zu müssen:  

 Ermöglichen von Arbeiten und Wohnen im Haus 

 ein Reagieren des Hauses auf sich ändernde Lebensumstände 

 Teilbarkeit des Hauses in zwei Einheiten für z. B. bei Heranwachsen der Kinder, 

Wiedereinstieg in den Beruf (z. B. Massagepraxis im Haus), Platz für 

Altenwohnung, etc.  

 

Nach dem Mittagessen erfolgte eine nochmalige, grundsätzliche Diskussion über die 

Bauaufgabe und die Erwartungen der Auslober.  

Die vorliegenden Projekte erfüllten nur partiell in unterschiedlicher Art und Weise die 

Wettbewerbsanforderungen; einhellig war die Jury der Meinung, dass ein zu realisierendes 

Projekt Vorbildwirkung haben und eine Weiterentwicklung der brennenden Bauaufgabe 

„verdichtetes Bauen in Fertigteilbauweise in Passivhausqualität“ sein muss. 
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3.5.1. Erste Bewertungsrunde 
 

Danach folgte der erste Wertungsdurchgang. Alle Projekte wurden anhand der in der 

Ausschreibung formulierten Beurteilungskriterien ausführlich diskutiert, Qualitäten 

hervorgehoben und Mängel beschrieben. 

 

Projekt 1: 
Der Projektverfasser, die Firma Weberhaus Gmbh, schlägt drei Varianten einer 

Reihenhausbebauung vor: 1a (above), 1b (below), 1s (beside), wobei die Bezeichnungen 

jeweils die Entwicklungsmöglichkeiten darstellen sollen. 

Diese „Entwicklungsmöglichkeiten“ werden kritisch betrachtet, da aus Kostengründen die 

Gesamterrichtung sinnvoll erscheint. Ortsplanerisch wird kein neuer Ansatz erkannt. 

 

Im Projekt 1a wird als positiv erkannt, dass grundsätzlich die Passivhausqualität erreicht 

wird. Leider fehlt im vorliegenden Projekt der Abstellraum, die Grundrisse leiten sich aus 

bekannten Standardtypen ab. Weiters werden die Treppen als zu schmal beurteilt, die 

Obergeschosse werden jeweils nur über den Wohnraum erschlossen, was eine radikale 

funktionale Einschränkung zur Folge hat. Bemängelt wird außerdem, dass die Konstruktion 

nicht innovativ genug ist. Darüber hinaus bleiben wesentliche Fragen des ländlichen Lebens 

unbeantwortet (Abstellraum, Schuppen,…). Architektonisch räumlich stellt das Projekt eine 

schlechte Übersetzung einer längst bekannten Idee dar. Außerdem ist im ländlichen Bereich 

in Verbindung mit Gartenflächen der Bedarf an Dachterrassen nicht gegeben. 

 

Das Projekt 1b ist im Gegensatz zu 1a erweiterbar, als negativ wird erkannt, dass das 

Haustechnikkonzept fehlt. Im Gegensatz zu 1a ist 1b kein wachsendes Haus (die Idee wurde 

von den Projektverfassern falsch verstanden) und es wurden die Anschlüsse von Leitungen 

und Isolierung nicht fertig gedacht. 

 

Der 3. Vorschlag der Fa. Weberhaus, Projekt 1s, wird als sehr ähnlich zu den beiden 

vorhergehenden gesehen. Das Problem hierbei ist, dass die Wohnung nicht teilbar ist. Auch 

ist dieser Vorschlag, ebenso wie 1b, kein wachsendes Haus. Darüber hinaus werden Mängel 

in der Grundrissgestaltung festgestellt: Wenn man die 5 Schlafzimmer erreichen will, muss 

man immer durch die Wohnküche gehen. Weiters ist die Teilbarkeit nicht gegeben und es 

gibt keinen Abstellraum. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass grundlegende gestalterische und funktionelle 

Anforderungen nicht erfüllt wurden. Weiters ist die Nachnutzung (z.B. nach Auszug der 

Kinder) nicht ohne Umbau gegeben. 
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Der vorgeschlagene Typ 1b, hier insbesondere der kleine Haustyp mit 110 m², stellt 

zusammenfassend einen zwar bekannten, jedoch gut funktionierenden Typus dar. 

Das Projekt bleibt aus diesem Grunde (Typ 1b, 110 m²) mit 4 Pro- und zwei Kontrastimmen 

in der Wertung. 

 

Projekt 2: 
Das Projekt 2, welches durch die Fa. Genböck Haus eingereicht wurde, stellt nach Meinung 

der Jury keine besondere ortsplanerische Qualität dar. 

Ein schlechter Grundriss wird hier weiters als Grund für eine negative Bewertung genannt: 

das Haus verfügt über keine Erschließungsbereiche, über keine Garderobe beim Eingang, 

über viele Höhensprünge und unglaublich lange Gänge ohne Bewegungsraum beim Eintritt. 

Außerdem wurde das Kriterium des Passivhausnachweises mittels PHPP nicht erreicht, da 

es auch in der Konstruktion nicht bedacht wurde. 

 

Der Antrag, Projekt 2 auszuscheiden wurde einstimmig angenommen (6:0) 

 

Projekt 3: 
Projekt 3 wurde aus oben angeführten Gründen nicht bewertet und deshalb bereits vorab 

ausgeschlossen. 

 

Projekt 4: 
Projekt 4 wurde durch die Fa. So(u)l network auf Basis eines schmalen Reihenhaustypes 

entwickelt. Das ergibt laut Jury eine überlegte Siedlungsstruktur, da zwei Zeilen durch einen 

halböffentlichen Platz getrennt werden. Die Gärten sind mit Mauern und Schuppen in 

unterschiedlicher Höhe getrennt und erhalten so private, teilweise uneingesehene Qualität. 

Die Verfasser geben Antworten auf grundsätzliche funktionale Lebensbedürfnisse (genügend 

Abstellmöglichkeit für Rasenmäher u. ä., Privatheit der Gärten etc.) Als einschränkend wird 

die Schmalheit der Grundstücke und daraus resultierend ebenso die Schmalheit der Häuser 

und der Gärten bemängelt. 

Von der Jury als positiv erkannt wird das Bemühen, unterschiedliche Raumqualitäten auch in 

der dritten Dimension zu erreichen: Der Wohnraum ist ca. 3,50 m hoch. 

Weitere positive Punkte sind, dass ein Installationsschacht bereits in den Entwürfen 

vorhanden ist und somit auch bereits die erforderliche Haustechnik wie eine Lüftungsanlage, 

Wasserversorgung usw. angedacht und berücksichtigt wurde und ein Abstellraum vorhanden 

ist. Die geforderte Passivhausqualität wird im Wesentlichen erreicht, was in der 

Ausschreibung als Grundlage gefordert wurde. Auch die Raumproportion des Wohn-
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Essbereiches ist sehr gut (Licht im Essbereich) und bietet private und halböffentliche Räume 

an. 

 

Als negative Punkte wurden angemerkt, dass das Kinderzimmer im Norden situiert ist und 

dass der Nachweis des Passivhauses nach PHPP nicht erreicht wurde. 

In den Erschließungsbereichen, das heißt im Gangbereich, verfügt dieses Haus leider über 

einen sehr beengten Grundriss, ohne Veränderungspotential. 

Das gewünschte, gemischte und teils urbane Publikum wird mit diesem Haustyp nicht 

angesprochen, da zu beengte private Freiräume enthalten sind. Generell beinhaltet der 

Projektvorschlag eine zu starke Orientierung an der klassischen Kleinfamilie und es ist kaum 

eine Verbindung von Wohnen und Arbeiten als Zukunftsszenario möglich. Weiters gibt es 

keine nutzungsneutralen Raumangebote. 

 

Eine Überarbeitung der konstruktiven Details ist aus der Sicht der Jury ebenfalls notwendig. 

Von Seiten der Jury wurde das architektonische Ergebnis als das relativ Beste dieses 

Verfahrens (Raum- und Baukörpergestaltung) bewertet. 

Das Projekt verbleibt mit 6 Prostimmen der Jury in der Wertung. 

Projekt 5: 
Die Projektverfasser des Projekts 5, die Fa. GriffnerHaus AG, bieten zwei winkelförmige 

Hausgruppierungen an; die Erschließung erfolgt von der Winkelinnenseite. 

Die Hausgrundrisse werden winkelförmig entwickelt, dadurch entstehen unterschiedlich 

breite Südseiten und unterschiedlich breite Gartenflächen. Der Sinn dieser winkelförmigen 

Grundrisse mit den damit verbunden Nachteilen wird von der Jury nicht erkannt. 

 

Für den einstimmigen Ausschluss des Projekt sind der nicht vorhandene PHPP-Nachweis 

(es liegt der Jury nur eine Berechnung des Heizwärmebedarfes nach OIB vor) sowie eine nur 

sehr schwierige Erschließung der Gebäude als Gründe zu nennen. 

 

Projekt 6: 
Projekt 6, durch die Projektverfasser der Fa. m-haus mittermayr gmbH entwickelt, besitzt 

eine auf einzelne Kuben aufgebaute Grundstruktur und daraus resultieren die 

unterschiedlichen Bautypen und Hausgrößen. 

 

Als sehr positiv wird von der Jury die vollständige Dokumentation angeführt. Es wurde zwar 

kein für Großschönau verwendbarer Lageplan eingezeichnet, die Reihe kann jedoch beliebig 

geteilt werden. Das Bemühen der Projektverfasser ist erkennbar, es gibt jedoch funktionelle 

Nachteile. 
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Bei Typ 130 m² wird eine Teilbarkeit dargestellt; diese Teilbarkeit geht jedoch auf Kosten der 

Grundgrissqualität (Zugang Bad/WC ist nur durch die Küche möglich; weiters entstehen 

Durchgangsräume etc). Die Privatheit der Außenräume waren dem Einreicher scheinbar 

wichtig; dem entgegen steht allerdings die Ausbildung des fingerförmig ausgreifenden 

Erdgeschoß-Wohnraumes mit darüber liegender Terrasse von der aus ebendiese Privatheit 

massiv gestört wird. 

 

Für die Variante 110B wurde der Passivhaus-Nachweis knapp erfüllt. Dies gilt jedoch sicher 

nicht für die anderen Varianten, da diese ein schlechteres Oberflächen-Volums-Verhältnis 

aufweisen. Die Raumaufteilung, speziell beim Typ 110B, ist nach Meinung der Jury 

schlüssig. 

Als negative Punkte wurde genannt, dass die Grundrisse aufgrund der langen Verkehrswege 

nicht vertretbar sind (Badzimmer und WC). 

 

Die anderen, vom Projektverfasser vorgeschlagenen Varianten führen zu nicht notwendig 

komplizierten Gebäudeformen mit Oberflächenmaximierung, ohne die damit beabsichtigte 

Generierung von uneinsehbaren privaten Freiräumen zu erreichen. (die gedachten privaten 

Freiräume werden durch die Terrassen im Obergeschoß entprivatisiert) 

 

Das Projekt verbleibt vorerst wegen des Grundrisstypes 110b mit 5 Pro- und einer 

Kontrastimme in der Wertung.  

 

Projekt 7: 
Projekt 7 besitzt eine klassische Reihenhauskonfiguration in kubischer Anordnung. Dieses 

Projekt wurde von der Fa. Reissmüller Baugesellschaft m.b.H eingereicht. 

 

Bemerkenswert und durchaus positiv ist zu beurteilen, dass bei allen Typen 4 Schlafzimmer 

angeordnet sind. Die betreffend den Grundriss zufrieden stellende Lösung ist aus Sicht der 

Jury insbesondere die Treppe, da sich daraus keine Durchgangs-Wohnräume ergeben. 

Obwohl grundrissliche Mängel erkennbar, stellt die angebotene Einliegerwohnung in der 

Variante dennoch einen positiven Ansatz hinsichtlich Teilbarkeit des Hauses dar. 

Auch konstruktiv ist das eingereichte Projekt sehr gut gelöst. Weiters wurden die 

erforderlichen Passivhauskriterien weitgehend erfüllt. 

 

Negativ jedoch ist, dass die größeren Haustypen den „aufgeblasenen“ Grundtyp ohne 

Nutzungssteigerung darstellen. Dieser ist nur größer, ohne wesentliche erweiterte Nutzungs- 
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und Raumangebote. Weiters wurde die Haustechnik nicht dargestellt und teilweise wurden 

zu banale Grundrisse ins Auge gefasst. 

 

Das Projekt wird mit 2 Pro und 4 Kontrastimmen ausgeschieden. 

 

Projekt 8: 
Die Verfasser von Projekt 8, die Fa. Magnum Massivhaus, schlagen eine kammartige 

Bebauungsstruktur mit 6 wohnstraßenartigen Erschließungswegen vor. 

Die damit teilweise verbundene Nähe der Hauszeilen zueinander (ca. 9 m Abstand) führt zu 

Verschattungen und fehlenden Ausblicken aus den Wohnräumen (Blick auf eine 9 m 

entfernte, schattige Wand). Eine zusätzliche Nord-Süd Verbindung an der Westseite (hier 

wird übrigens direkt an die Grundgrenze angebaut) wird vermisst. Es werden pro 

Wohneinheit 2 zentrale Parkplätze angeboten. Insgesamt erscheint der 

Erschließungsaufwand extrem hoch zu sein; die gewollte „soziale Dichte“, ein sich zufälliges 

Treffen beim Heimkommen etc., wird dadurch nicht erreicht. 

Positiv bewertet die Jury jedoch die interessante Konstruktion, wobei die einzelnen 

Wärmebrücken noch zu verbessern sind, speziell im Erdgeschoss. Lobend erwähnt wird Typ 

B, der im Wesentlichen gut funktioniert, kritisch angemerkt werden jedoch die Abstände der 

Reihen zueinander (siehe oben). Ebenso anzumerken ist das Fehlen eines Windfangs im 

Entwurf. 

Negative Punkte sind, dass der Typ D funktional eklatante Mängel hat und unverständlich 

bleibt. Eine Schlaf- und Badezone rund um den Eingang, unräumliche 

Erschließungsbereiche speziell im Obergeschoss und kleine Kinderzimmer sind die 

Kritikpunkte der Jury. 

 

Aufgrund dieser Ausgangslage wird das Projekt mit 6:0 Stimmen ausgeschieden. 

 

Projekt 9 
Projekt 9, durch die Fa. Wolf Systembau Ges.m.b.H eingereicht, stellt auf den ersten Blick 

einen städtebaulich interessanten Versuch dar, durch winkelförmige Baukörper private 

Gartenräume zu schaffen. 

Die nähere Betrachtung zeigt jedoch, dass die Verschachtelung der Wohneinheiten 

untereinander große Probleme in schalltechnischer, bautechnischer, sozialer und rechtlicher 

Weise verursachen. Eine Realteilung ist nicht möglich. Die komplizierte Erschließung (zwei 

Stiegen für einen Stock in einem Haus!) führt zu Durchgangsräumen, außerdem werden die 

Stiegen am schönsten Platz situiert (im Süden, vor dem Fenster). 
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Im Obergeschoß ist die Verbindung innerhalb des Haus nicht möglich, da eine Trennung 

durch Außenräume besteht. Die Folge ist eine nicht nachvollziehbare 

Oberflächenmaximierung ist die Folge. Die entwerferischen Grundlagen für ein Passivhaus 

sind dadurch missachtet.  

 

Die Qualität des Entwurfes liegt im möglichen Entwicklungspotential sowie in den privaten, 

durch Winkel umschlossenen, Gartenhöfen. Die Jury merkt daher an, dass der Entwurf das 

Potential für weitere Entwicklungen hätte. Leider wurde aber der Passivhausnachweis nicht 

erbracht. 

 

Aus obengenannten Gründen wird das Projekt wird mit 5 Kontra- und 1 Prostimme 

ausgeschieden. 

 

Projekt 10 
Die Fa. Holzbau Steinbacher ist Einreicher für Projekt 10. Es stellt eine klassische 

Reihenhaustypologie mit klarer Schichtung dar: Eingangsseitige Nebenräume und 

Erschließungszonen, gartenseitig alle Wohn- und Aufenthaltsbereiche. Dies ist im Falle einer 

Südorientiertheit eine optimale Ausrichtung. Diese in Teilen überzeugende lapidare 

Grundrissorganisation hat zwei wesentliche Schwächen: 

Die Konstruktion ist eine Mischbauweise aus einer Holzkonstruktion, massiven Bauteile 

sowie großen Stahlträger (als Überlager an der Gartenfront). Die Sinnhaftigkeit dieser 

Bauweise ist von der Jury für den Fertigteilhausbereich nicht nachvollziehbar. 

 

Etliche für ein Passivhaus entscheidende Fragen im Zusammenhang mit der 

Totalverglasung der Südfassade bleiben ungelöst, wie etwa der Schutz vor sommerlicher 

Überhitzung. Eine konstruktive Lösung wäre eine Anbindung des Balkons. Damit geht eine 

erforderliche Durchdringung der Außenhülle einher. 

Die Raumaufteilung ist durch das mögliche Herausnehmen von Zwischenwänden variabel, 

was wiederum die Nachhaltigkeit der Nutzung in späteren Jahren verbessert. 

Leider ist der erforderliche Nachweis hinsichtlich der Passivhaustauglichkeit nicht gegeben, 

da kein PHPP vorhanden ist. Weiters erscheint die Fertigbauweise unglaubwürdig. 

Die Erschließung der Obergeschosse ist bei den kleinen Typen nicht überzeugend, bei den 

großflächigen Häusern erfolgt sie durch die Wohnbereiche. Damit wird die Nutzungsvielfalt 

wesentlich eingeschränkt. 

Die insgesamt positiven gestalterischen Ansätze werden dadurch relativiert. 

 

Das Projekt wird mit 6 Kontrastimmen ausgeschieden. 
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3.5.2. Zweite Bewertungsrunde 
 

Nach der ersten Bewertungsrunde blieben daher die Projekte 1, 4 und 6 in der Wertung. 

 

In der zweiten Bewertungsrunde wurden die drei verbliebenen Projekte im Detail analysiert 

und besprochen. Die drei Projekte wiesen Qualitäten in unterschiedlichen Teilbereichen auf; 

die gleichzeitig vorhandenen Schwächen (siehe Projektbeschreibung) führten jedoch auf 

Antrag zu einer einstimmigen Ausscheidung aller drei verbliebenen Projekte. 

 

Nach längerer Diskussion beschloss die Jury, keines der Projekte für eine Weiterbearbeitung 

zu empfehlen, aber für in den Projekten erkennbare Qualität in Teilbereichen 

Anerkennungspreise zuzusprechen: 

 

 

 

3.5.3. Festlegung der Preise 
 

Der Vorsitzende stellte den Antrag, folgende Projekte mit dem Anerkennungspreis zu 

versehen: 

 Ein Anerkennungspreis für das Projekt 4 für den Ansatz einer Siedlungsstruktur 

sowie die innenräumliche Qualität. 

 Ein Anerkennungspreis für das Projekt 6 aufgrund der besonderen 

Grundrissqualität des Haustypes 110 b. 

 Ein Anerkennungspreis für das Projekt 9 für das räumliche Potential für eine 

verdichtete Bebauungsstruktur und -bauweise in ländlicher Lage. 

 

Dieser Antrag wurde von der Jury einstimmig angenommen. 

 

Die Jury beschloss weiters, die Preisgelder aufgrund des Ergebnisses und des damit 

einhergehenden begründeten Ausnahmefalls anders als in der Ausschreibung formuliert 

aufzuteilen und zwar: 

 

Das Preisgeld für das wachsende Haus konnte nicht vergeben werden, weil keine 

Einreichung als solches für die Jury positiv beurteilbar war. Daher wurde die Höhe des 

Anerkennungspreises für die drei oben genannten Projekte mit je 2.000,- € für die Projekte 4, 

6 und 9 festgelegt. Darüber hinaus erhielten alle acht bewertbaren und vollständig 
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eingereichten Projekte eine Aufwandsentschädigung von je Euro 1000,--. (Anmerkung: 

Projekt 3 wurde ausgeschieden, bei Projekt 10 fehlte elementar die Passivhausberechnung; 

daher wurden beide Projekte als nicht bewertbar angesehen) 

Die zwei Projekte, die eine studentische Beteiligung am Verfasserkuvert angeführt hatten, 

(wie in der Ausschreibung verlangt) wurden mit je 1.500,- € bedacht. 

 

Die Schlussbemerkung der Jury hinsichtlich des Ergebnisses lautete wie folgt: 

Obwohl durchaus Qualitäten in den Arbeiten in Teilbereichen erkennbar waren, vermisste die 

Jury dennoch jenes erwartete und mit der Ausschreibung angefragte Projekt, welches 

beispielgebend den hohen Anforderungen des Auslobers und der Aufgabe gerecht wird und 

als vorbildhaftes Werk kommuniziert und beworben werden kann. Die Jury empfahl deshalb, 

keines der eingereichten Projekte zur Ausführung vorzuschlagen. 

 

Der Vorsitzende dankte dem Vorprüfer für die Aufbereitung der Arbeiten, Herrn Zizka für die 

Organisation des Verfahrens, den Juroren und nicht stimmberechtigten Mitgliedern der Jury 

für die konstruktive Mitarbeit. 

 

Der Auslober Bürgermeister Bruckner dankte ebenfalls allen Beteiligten und erklärte, nach 

einer Nachdenkphase die entsprechenden Schritte zur Realisierung der Idee „Verdichtetes 

Bauen in Fertigteilbauweise und Passivhausqualität“ setzen zu wollen.  

 

Die Sitzung wurde um 18:30 Uhr durch den Vorsitzenden geschlossen. 

 

3.6. AP 5) Öffentlichkeitsarbeit 
 

Bereits zu Beginn des Verfahrens wurde in Form von Presseaussendungen auf den 

Wettbewerb hingewiesen. Diese war in erster Linie notwendig um Teilnehmer zu gewinnen. 

Der verdichteten energieeffizienten Bauweise sollte dadurch mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. Es ist gelungen Teilnehmer aus dem Einzugsgebiet rund um Wien, Linz 

und St. Pölten zu gewinnen. Es war auch klar ersichtlich, dass dieses Thema in der 

Öffentlichkeit und vor allem im Fertighaussektor noch viel zu wenig Bedeutung hat. Das war 

auch in der Qualität der eingereichten Objekte klar ersichtlich. Die architektonische Qualität 

wurde durchwegs mit Kritik bedacht. Das Projektkonsortium sieht in diesem Bereich noch ein 

enormes Potential. Unterschiedliche Entwürfe und Wandlungsfähigkeit ist beim 

Einfamilienhausbau längst gegeben, erreicht aber in der verdichteten Bebauungsweise noch 

längst nicht die erforderliche Qualität.  
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Es wäre unbedingt erforderlich die bereits erarbeiteten Entwürfe nach den 

Verbesserungsvorschlägen der Jury, in einer weiteren Phase umzuarbeiten und zu 

adaptieren. Unter den Prinzipien der Nachhaltigkeit ist es von großer Bedeutung vermehrt in 

die verdichtete Bebauungsweise zu investieren. Erst dann macht eine breit angelegt PR – 

Aktion Sinn. 

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. nach Überarbeiten der Projekte, etc.) entsprechend 

hohe Qualität vorliegen, ist es in unserem Interesse eine Publikation aufzulegen bzw. eine 

PR-Aktion zu starten. 
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4. Ergebnisse des Projektes und Schlussfolgerungen 
 

Kapitel 4 beinhaltet Ergebnisse des Projektes und Schlussfolgerungen, die sich aus den 

gemachten Erfahrungen ableiten lassen. 

 

Verwertung der Ergebnisse 

Die Verwertung der Ergebnisse sollte durch die Wettbewerbsteilnehmer selbst, die 

Produzenten von Fertighausherstellern, erfolgen. Es gibt eine Vielzahl an Argumenten für 

diese Bebauungsform, doch die Nachfrage in der Gesellschaft muss ausgeweitet und 

verstärkt werden. Bei der Sensibilisierung der Bevölkerung wollten wir vor allem die 

Ergebnisse aus dem Endbericht „Was ist schön am Eigenheim – Ein Lebensstilkonzept des 

Wohnens“, 17/2002 berücksichtigen. Damit diese Bauweise auch tatsächlich öfters realisiert 

wird, müssen die Stärken des Einfamilienhauses in diese Bebauungsform einfließen. 

Im Zuge des Wettbewerbs wurden damit Fertighausfirmen nicht nur fachlich motiviert, sich 

über verdichteten Wohnbau Gedanken zu machen und Entwürfe zu erstellen, es wurden 

auch Bausteine für eine entsprechende Vermarktung der verdichteten Bauweise für die 

eigene Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und diese an die Fertighausfirmen weitergegeben. 

 

Thematisierung der verdichteten Bauweise: 

Durch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit, z.B. die Organisation von Wanderausstellungen 

für die eingereichten Entwürfe, wird die verdichtete Bebauung und die dazugehörenden 

unterschiedlichen Wohnformen thematisiert und publik gemacht. Die Akzeptanz von 

verdichteten Wohnformen wird gesteigert und für zukunftsfähige, nachhaltige Maßnahmen 

werden gesetzt. 

Mit Pressemeldungen und den gezielten PR-Maßnahmen wird drauf aufgezeigt, dass 

verdichtete Bebauungsformen in unterschiedlicher Größe und Gestaltung sehr flexibel 

errichtet werden können. 

Dabei ist es möglich ein sehr hohes Maß an Bauökologie, Energieeffizienz und Wohnkomfort 

umzusetzen. Wir werden dem ökologischen Bauen im Sinne der Nachhaltigkeit einen neuen 

Impuls und gleichzeitig die Qualität wesentlich erhöhen. 

Damit wird der Kosumentenseite des Marktes der verdichtete Wohnbau schmackhaft 

gemacht. 
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5. Ausblick und Empfehlungen 
 

Im darauf folgenden Kapitel werden Empfehlungen abgegeben, wie die verdichtete 

Bebauungsweise bei Fertighäusern in Passivhausstandard nicht nur forciert sondern auch 

nachhaltig und langfristig gesteigert werden kann. 

In einer möglichen 2. Phase werden die Empfehlungen der Jury zum Wettbewerb natürlich 

berücksichtigt damit optimale Objekte für die Zukunft zur Verfügung stehen und damit das 

Ziel zur Nachhaltigkeit gegeben ist. Nachhaltigkeit nicht nur in Richtung Energieeffizienz 

sondern auch was Ressourcenschonung der Flächenbebauung betrifft. 

Die Möglichkeiten die sich für Unternehmen aus der Fertighausbranche auftun, wenn solche 

Projekte „in Serie“ gehen, sind aus heutiger Sicht sicherlich positiv zu bewerten. Alleinig die 

Erweiterung der Produktpalette von Ein- und Zweifamilienhäusern auf Objekte mit 

Verdichtungsmöglichkeiten sehen auch die Experten aus der Architektur durchwegs positiv. 

Außerdem ist die Erreichung der Kriterien des Passivhauses wesentlich einfacher und sehr 

kostengünstig zu erreichen. 

Die Politik auf kommunaler Ebene, kann ebenfall von der verdichteten Bebauungsweise 

profitieren, da Baugründe entsprechend der höheren Bebauungsdichte wesentlich effizienter 

eingesetzt und damit auch das Land und die Umgebung der Kommune für ökologisch, 

ökonomisch und gesellschaftlich wertvolle Projekte wie Sozialräume, Kinderspielplätze, usw. 

genutzt werden können. 

Es dürfen jedoch auch sicherheitspolitische Aspekte nicht außer Acht gelassen werden. 

Energieeffiziente Baustandards und deren Verdichtung ermöglichen uns in Zukunft den 

Energiebedarf wieder selbst abzudecken. Das gibt uns Sicherheit nicht nur hinsichtlich des 

Heizwärmebedarfs der Gebäude in kalten Jahreszeiten sondern auch politische Sicherheit 

dahingehend, dass weniger fossile Brennstoffe aus den Erdöl- und Erdgasfördernden 

Ländern importiert werden müssen. 

Eine zweite Phase für das Projekt ist aus Sicht des Auslobers, der Sonnenplatz 

Großschönau GmbH, unumgänglich, da zum einen die für das Projekt eingesetzten Gelder 

als auch die eingereichten Projekte nicht schubladisiert werden sollten. Die in der ersten 

Phase des Wettbewerbs sollten somit in Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden der Jury, 

den Werkvertragspartnern und den einreichenden Unternehmen besprochen und 

entsprechend überarbeitet werden, um zumindest 1 oder 2 Projekte zu realisieren. 

Zum Zeitpunkt der erfolgreichen Umsetzung eines Projekts soll dieses natürlich auch der 

Öffentlichkeit gezeigt und dementsprechend vermarktet werden.  
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III. Anlagen 
 

a. Ausschreibungstext 
 
Wettbewerb – Ausschreibung 

„Entwurfswettbewerb für verdichtete Bauweise bei Fertighäusern“ 

 

1. Vorbemerkungen 
1.1 Präambel 
Aufbauend auf den Aktivitäten zum Projekt „Sonnenplatz“ in Großschönau wird ein 

Wettbewerb für Fertighäuser im Passivhausstandard in verdichteter Bebauungsweise 

ausgeschrieben. 

Die Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass der verbreitete Wunsch der „Verbraucher“ 

nach freistehenden Einfamilienhäusern der Tatsache gegenübersteht, dass die 

offene Bebauungsweise in der Regel weniger nachhaltig ist. Darüber hinaus sind 

verdichtete Bauweisen zu fördern, wofür aber – vor allem im Fertighaus-Sektor - 

Beispiele wünschenswert sind. 

Der Wettbewerb „Passivhäuser in verdichteter Bebauungsweise“ richtet sich an 

Produzenten. Die Mitwirkung von Architekten und/oder Studenten wird dringend 

empfohlen. Für Projekte in denen Studenten involviert waren, sind zusätzliche Preise 

vorgesehen. 

Es handelt sich um einen - für Fertighausfirmen - offenen, einstufigen Wettbewerb. 

Die Durchführung des Wettbewerbs wird von der FFG (Österreichische 

Forschungsförderungsgesellschaft) im Rahmen der 5. Ausschreibung zur 
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Programmlinie "Haus der Zukunft" des BMVIT (Bundesministeriums für Verkehr 

Innovation und Technologie) gefördert. 

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen in der vorliegenden Ausschreibung gelten 

jeweils auch in ihrer männlichen bzw. weiblichen Form. 

 

1.2 Ziel des Wettbewerbs 

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Hersteller von Fertighäuser im Passivhausstandard 

(in Leicht-  oder/und Massivbauweise) zu motivieren, Haustypen zu entwickeln, die 

für gekuppelte und/oder geschlossene Bebauungen geeignet sind. 

Die Beiträge sollen in einem solchen Detaillierungsgrad dargestellt werden, dass sie 

unmittelbar in einer konkreten Siedlungsplanung und/oder in der Firmenwerbung 

verwendet werden können. 

 

2. Verfahrensbedingungen 
 

2.1 Ausschreibende Stelle  

Ausschreibende Stelle ist die „Sonnenplatz Großschönau GmbH" 3922 

Großschönau, Harmannsteinerstraße 120, Ansprechpartnerin Fr. Nicole Schöller, 

office[a]sonnenplatz.at, in Zusammenarbeit mit dem "Österreichischen 

Fertighausverband", 2351 Wiener Neudorf, Triesterstraße 10, Ansprechpartner Hr. 

Mag. Christian Murhammer. 

2.2 Unterstützung 

Begleitende Unterstützung bietet der Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich, 

3100 St. Pölten Niederösterreichring 2, Ansprechpartner Hr. DI Erwin Schwarzmüller 

2.3 Gegenstand 

Gegenstand ist die Erlangung von Entwürfen für Passivhäuser in verdichteter 

Bebauungsweise, samt verbindlichen Kostenangaben. Alternativ können die 

Entwürfe als wachsende Häuser vorgelegt werden. 

2.4 Verfahren 
Das Verfahren ist ein einstufiger offener und anonymer Wettbewerb im Sinne des 

Bundesvergabegesetzes. Das Verfahren richtet sich an Produzenten und ist daher 

kein Architektenwettbewerb (siehe Punkt 1.1). 

2.5 Teilnehmer 
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2.51 Zur Teilnahme am Wettbewerb sind alle österreichischen Firmen berechtigt, die 

(materialunabhängig) Häuser errichten, die den Kriterien der ÖNORM B 2310 

entsprechen, welche definiert, was ein Fertighaus ist (sowohl in leichter als auch in 

massiver Ausführung).  

2.52 Den teilnehmenden Unternehmen wird dringend empfohlen, Experten wie 

Architekten (auch Studenten), Bauphysiker etc. heranzuziehen und zu nennen.1 

2.53 Der berechtigte Teilnehmer und die von ihm herangezogenen Fachleute 

(Architekten, Bauphysiker, Statiker, etc.) bilden ein Teilnehmerteam. 

2.54 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 

- alle Personen die an der Vorbereitung des Wettbewerbs mitgemacht haben, 

- die Vorprüfer, Preisrichter und Ersatzpreisrichter; deren Angehörige und deren 

Teilhaber in beruflichen Arbeitsgemeinschaften, 

- Personen die zu einem Mitglied des Preisgerichts in einem beruflichen 

Abhängigkeitsverhältnis stehen und 

- Personen die den Versuch unternehmen ein Mitglied des Preisgerichts zu 

beeinflussen oder die in den eingereichten Unterlagen eine Angabe machen, welche 

auf die Urheberschaft schließen lässt. 

2.6 Unterlagen 

Die beabsichtigte Teilnahme ist bis spätestens 14.11.2008 beim Auslober 

anzumelden. Die Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen erfolgt bis spätestens 

21.11.2008 und ist kostenlos 

2.7 Allgemeine Verfahrensregeln 

2.71 Rechtsgrundlagen des Wettbewerbes sind in nachstehender Reihenfolge 

 - der Inhalt der Wettbewerbsunterlagen 

 - die Fragenbeantwortung 

 - die Wettbewerbsordnung Architektur 

2.72 Der Wettbewerb „Passivhäuser in verdichteter Bebauungsweise“ ist kein 

Architektenwettbewerb2, weil er sich an Hersteller und nicht direkt an Architekten 

richtet. Er behandelt aber Architektur im weitesten Sinne und hält sich daher 

sinngemäß an die Wettbewerbsordnung der Architekten (WOA). 

                                                 
1 Die Nennung erfolgt bei der Abgabe der Wettbewerbsbeiträge im Verfasserkuvert. Die Mitwirkung 
eines Studenten ist am Kuvert außen, anonym anzumerken. 
2 Diese Meinung wird auch von der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten bestätigt, die 
im übrigen den Wettbewerb begrüßt. 
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Diese hat den Zweck, die gegenseitigen Rechte und Pflichten von Auslober, 

Preisgericht und Teilnehmer festzulegen und die ordnungsgemäße Durchführung 

von Architekturwettbewerben zu regeln (§3). 

2.73 Mit der Einreichung seiner Arbeit nimmt jeder Teilnehmer die vorliegenden 

Bedingungen an. 

2.8 Geschäftsordnung 

Der Ablauf der Tätigkeit des Preisgerichts erfolgt entsprechend der 

Geschäftsordnung, wie sie in §18 der WOA festgelegt ist. 

2.9 Termine 
- Bekanntmachung des Wettbewerbs ab Oktober 2008 

- Anmeldeschluss für die Teilnehmer   Fr. 14.11. 

- Ausgabe der Unterlagen bis spätestens Fr. 21.11. 

- Schluss für Anfragen und Kolloquium Fr. 12.12. 

- Einreichung der Arbeiten Fr. 28.02.2009 

- Ende der Vorprüfung Fr. 13.03. 

- Ende der Beurteilungssitzung spätestens Fr. 27.03. 

- Öffentliche Bekanntgabe der Ergebnisse und  

      Beginn der Ausstellung Fr. 03.04. 

2.10 Anfragen 
Anfragen können schriftlich bis spätestens 05.12. an den Berater des Auslobers oder 

mündlich beim Kolloquium am 12.12. gestellt werden. Die Antworten erfolgen soweit 

möglich dort mündlich und werden jedenfalls schriftlich bis spätestens 19.12. mit dem 

Protokoll des Kolloquiums versandt. 

2.11 Varianten 

2.11.1 Es  können Entwürfe für drei Größenkategorien eingereicht werden (siehe 

4.1). Jeder Teilnehmer/jedes Teilnehmerteam muss zumindest einen Entwurf für 

einen Größentyp und kann darüber hinaus auch für einen oder zwei weitere 

Größentypen Entwürfe abliefern. 

2.11.2 Ferner können, aufbauend auf Entwürfe laut 2.11.1, Vorschläge für 

wachsende Häuser erbracht werden. 

2.11.3 Weitere Varianten sind nicht zulässig. 

2.12 Entgelte 
Folgende Preise werden vergeben: 
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- ein Hauptpreis für das insgesamt beste Projekt, zur Verfügung gestellt von 

klima:aktiv: 5.000 € 

- drei Kategoriepreise: à 3.000 € 

- ein Preis für das beste „wachsende Haus“: 2.000 € (kann auch zusätzlich zu 

einem Kategoriepreis vergeben werden) 

Außerdem werden für Projekte an denen Studenten mitgewirkt haben 5 

Anerkennungspreise á 1.500 €  vergeben. 

Weitere Entgelte an die Teilnehmer erfolgen nicht. 

Es ist aber angedacht allen Teilnehmern deren Projekte zur Beurteilung zugelassen 

wurden Grundstücke am „Sonnenplatz Großschönau“ besonders günstig anzubieten. 

2.13 Urheberrecht 

Mit der Prämierung geht das sachliche Eigentumsrecht an den eingereichten 

Arbeiten an den Auslober über.  

Das Urheberrecht und das Recht der Werknutzung verbleiben bei den Teilnehmern3 

2.14 Keine Absichtserklärung 

Ziel ist die Erlangung von Entwürfen4, die von Firmen zu Verkaufstypen 

weiterentwickelt werden können. Es handelt sich also um keinen üblichen Bau- oder 

Ausführungswettbewerb und daher gibt es auch keine Absichtserklärung oder 

Verpflichtung zur Vergabe weiterführender Planungen an einen prämierten 

Teilnehmer. 

 
3. Beurteilung und Ergebnis 
 

3.1 Berater des Auslobers 

Der Auslober hat Architekt Hugo Potyka zu seinem Berater bestellt. Diesem obliegt 

es das Verfahren vorzubereiten und durchzuführen (Inhaltliches, Mitwirkung an 

Organisation, Schriftführung, etc.). 

Ferner hat der Berater des Auslobers federführend die Beurteilung der Arbeiten 

vorzubereiten (Vorprüfung) und er hat an der Beurteilungssitzung beratend 

mitzuwirken. 

                                                 
3 Gleichgültig ob es preisgekrönte oder nicht prämierte Projekte sind. 
4 D.i. ein Vorentwurf im Sinne der Honorarrichtlinien der Architekten zuzüglich detaillierender 
Elemente zur Erläuterung der Lösungen im Sinne des Passivhauses 
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Schließlich wird er an der Veröffentlichung der Ergebnisse mitwirken 

(Presseaussendung, Ausstellung, etc.) und dem Auslober in Angelegenheit des 

Wettbewerbs auch weiterhin beratend zur Seite stehen. 

3.2 Vorprüfung 

Die Vorprüfung wird vom Berater des Auslobers unter Hinzuziehung von Experten 

des Auslobers und sonstiger beteiligter Stellen erfolgen. 

Die Vorprüfung hat die Einhaltung der formalen Bedingungen und die Erfüllung der 

Aufgabe zu kontrollieren, dazu gehören auch die technischen und ökologischen 

Aspekte des Passivhauses.  

Unvollständige Wettbewerbsbeiträge werden von der Vorprüfung nicht 

ausgeschieden, sondern dem Preisgericht mit einer Mängelliste vorgelegt. 

Von der Vorprüfung wird eine vergleichende Darstellung der Wettbewerbsbeiträge 

erarbeitet. 

3.3 Preisgericht 

Das Preisgericht wird aus neun Personen bestehen, die von beteiligten Institutionen 

vorgeschlagen und vom Auslober bestellt werden. Es handelt sich um folgende 

Personen: 

A. Fachpreisrichter: 

- Architekt Mag. Roland Gnaiger, Kunstuniversität Linz als Vorsitzender 

- DI Helmut Krapmeier, Energieinstitut Vorarlberg 

- Architekt Ing. Raimund Rainer, Architekturbüro Raimund Rainer 

- KR Richard Rotböck, Bundesinnung Holzbau 

B. Sachpreisrichter:  

- Josef Bruckner, Sonnenplatz Großschönau 

- DI Heinz Ferk, Technische Universität Graz 

- DI Franz Angerer, Geschäftsstelle für Energiewirtschaft 

 

Jedes Mitglied des Preisgerichts wird ein Ersatzmitglied nominieren. 

Zu den Sitzungen des Preisgerichts können Experten und Vertreter von Dienststellen 

zur Auskunftserteilung, jedoch ohne Stimmrecht, eingeladen werden. 

Ständig anwesende Experten sind 

- Architekt Hugo Potyka, Berater des Auslobers 

- DI Erwin Schwarzmüller, Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ 
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- DI Christiana Hageneder, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik, 

klima:aktiv haus 

- DI Theodor Zillner, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  

- Hannes Bauer, Abgeordneter zum Nationalrat (angefragt) 

3.4 Beurteilung der Wettbewerbsbeiträge 
Die Beurteilungssitzung wird gemäß der Geschäftsordnung (§18 der WOA) 

abgewickelt. 

Alle Teilnehmer an den Beurteilungssitzungen, haben vor Bekanntgabe der 

Wettbewerbsergebnisse über die Vorgänge Stillschweigen zu bewahren. 

3.5 Beurteilungskriterien 

Die eingereichten Beiträge werden vom Preisgericht nach folgenden Kriterien 

beurteilt (die Reihenfolge bedeutet keine Wertung der Kriterien): 

a. Erfüllung des Raumprogramms für ein Einfamilienhaus der jeweiligen 

Größenkategorie 

b. Funktionelle Zusammenhänge, Variabilität (Grundriss) hinsichtlich geänderter 

Nutzungsanforderungen wie z. B. spätere Umgestaltung des/der Kinderzimmer in 

ein Arbeitszimmer, Teilung der Wohneinheit durch sich ändernde 

Lebensumstände, etc. 

c. Passivhauskriterien, Energiekennzahlen etc., nachzuweisen durch eine 

vollständig durchgeführte klima:aktiv Deklaration 

d. ökologische/ökonomische/städtebauliche Kennzahlen wie Geschoßflächenzahl, 

Erschließungslängen, etc. 

e. Anpassungsfähigkeit des Typs an verschiedene Bebauungsweisen 

f. Möglichkeit des stufenweisen Aufbaues (wachsendes Haus) 

g. Einsatz erneuerbarer Energien (therm. Solaranlage, Photovoltaikanlage, etc.) 

h. bemerkenswerte Detailvorschläge 

i. äußere Gestaltung 

3.6 Empfehlungen des Preisgerichts 

Das Preisgericht hat  

- alle eingereichten Entwürfe bewertend zu beschreiben  

und es kann 

- zu einzelnen Bereichen der Gesamtaufgabe, ggf. unter Hinweis auf Vorschläge 

der Wettbewerbsteilnehmer, besondere Empfehlungen, z.B. zur 
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Weiterentwicklung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, 

formulieren. 

3.7 Modelle 

Es sind keine Modelle einzureichen. Unverlangt abgegebene Modelle werden vor der 

Beurteilung der Projekte ausgeschieden. Sparsame, der Erläuterung dienende 

Modellfotos im Bericht sind zulässig. 

Das Preisgericht kann jedoch empfehlen, dass die vorgesehene Ausstellung der 

Wettbewerbsergebnisse durch Modelle der prämierten Projekte bereichert wird. 

Den Teilnehmern wird es freigestellt, dem Verfasserkuvert ein Kostenanbot für ein 

binnen Wochenfrist herzustellendes Modell 1:100 beizulegen. 

3.8 Bekanntgabe der Ergebnisse 

Die Preisträger werden unmittelbar nach Ende der Beurteilungssitzung telefonisch 

oder elektronisch vom Ergebnis der Beurteilung informiert. 

Das Protokoll der Beurteilungssitzung wird allen Wettbewerbsteilnehmern und den 

Mitgliedern des Preisgerichts spätestens eine Woche nach Ende der Sitzung 

zugestellt. 

Ferner wird das Ergebnis des Wettbewerbs den Medien auf geeignete Weise 

bekannt gegeben. Jedenfalls erfolgt eine entsprechende Mitteilung an alle Medien in 

denen die Einladung zur Teilnahme publiziert wurde. 

Alle Wettbewerbsbeiträge werden mindestens eine Woche lang in Großschönau 

(oder in einer anderen Stadt, wie Wien oder St.Pölten) öffentlich ausgestellt. Es ist 

auch eine nachfolgende Wanderausstellung geplant. 

3.9 Weitere Vorgangsweise 

Der Wettbewerb ist mit der Bekanntgabe der Ergebnisse, samt Ausstellung, formal 

beendet.  

Der Auslober wird jedoch eine weitere Verbreitung der Ergebnisse über geeignete 

Publikationen und/oder Ausstellungen betreiben. 

 
4. Aufgabenstellung 
 

4.1 Die Aufgabe im Einzelnen 

4.11 Es sind Einfamilienhaustypen zu entwickeln, die ein offenes Raumprogramm mit 

insgesamt jeweils maximal 110m², 130m² und/oder 150m² Nutzfläche erfüllen 

(Größenkategorien).  
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4.12 Die Entwürfe müssen den Passivhauskriterien entsprechen (nachzuweisen 

durch eine vollständig durchgeführte klima:aktiv Deklaration).5 

Das heißt, dass sie als Passivhaus gelten oder, dass sie primärenergetisch besser 

sind als das Passivhaus. 

4.13 Als Standort für die in Punkt 4.12 bezeichnete Berechnung ist 3922 

Großschönau anzunehmen. 

4.14 Die Typen müssen beidseitig anbaubar sein (geschlossene Bebauungsweise).  

4.15 Zusätzlich können Varianten als Endtypen – also nur einseitig anbaubar – 

erarbeitet werden. 

4.16 Ferner kann der Entwurf für eine oder mehrere Größenkategorien auch mit 

Realisierungsetappen dargestellt werden (Wachsendes Haus). 

4.2 Rahmenbedingungen 
4.21 Grundstück 

Es wird eine konkrete Situation als Rahmenbedingung für die Berechung des PHPP 

vorgegeben: die Klimadaten in Großschönau. Dort ist, außer bei den bereits mit fünf 

Musterhäusern bebauten Grundstücken, für einen beliebigen Bereich eine neue 

Grundstücksteilung für Häuser in verdichteter Bebauung vorzuschlagen. Es ist 

mindestens eine Reihe mit fünf Objekten darzustellen, wobei die äußeren Häuser als 

Endtypen (siehe 4.15) ausgeführt sein können. 

Die Teilnehmer können alternativ in einer anderen österreichischen Gemeinde reale 

Grundstücke für den Lageplan verwenden, wobei auf geeignete Weise 

nachzuweisen ist, dass dort eine Grundteilung auf Bauplätze für verdichtete 

Bebauungen möglich wäre. 

Alle Beispielgrundstücke können an einer nördlichen oder östlichen Straße liegen, 

die Gartenfronten sind also nach Süden oder Westen orientiert. 

Die Grundstückstiefe beträgt mindestens 40m, als Grundlage für die Errechnung der 

Kennzahlen werden nur 40m Grundstückstiefen berücksichtigt. Der Vorgarten ist 

mindestens 5m tief einzuhalten. Es wird angenommen, dass die Anordnung von 

Abstellplätzen oder Carports im Vorgarten zulässig sind, die Errichtung von Garagen 

aber nur hinter der Baulinie. 

Die Grundstücksbreiten – und damit die Gesamtgrundstücksfläche – hängen vom 

Entwurf des Gebäudes ab und gelten als Kriterien der Beurteilung. 

                                                 
5 Die Unterlagen zu den PHPP-Berechnungen können vom Auslober zum Preis von 93,- € inkl. MwSt. 
zzgl. Versandkosten erworben werden (bei Bestellungen ab 10 Stk. gilt ein Rabatt von 20 %). 



Endbericht: Entwurfswettbewerb für verdichtete Bebauungsweise bei Fertighäusern 

 Seite 58 von 65  

4.22 Bau- und planungsrechtliche Vorschriften 

Jedes Projekt ist gemäß der Vorschriften eines frei gewählten Bundeslandes zu 

entwerfen. Dieses ist im Bericht anzugeben. 

Sparsame Abweichungen von den Vorschriften sind zugelassen, wenn sie 

ausdrücklich begründet werden. Sie sind Gegenstand der Beurteilung. 
4.23 Vorgaben der Wohnbauförderung 

Soweit es für die Entwürfe von Relevanz ist, sind die Vorschriften des unter 4.22 

gewählten Bundeslandes maßgeblich. 

Sparsame Abweichungen sind auch hier zugelassen, wenn sie ausdrücklich 

begründet werden. Auch sie sind Gegenstand der Beurteilungskriterien. 

4.3 Einzelheiten zu den Beurteilungskriterien 
4.31 Jeder Entwurf muss mindestens einen Hauptwohnraum mit ca. 25m², Küche, 

Bad, ein WC und einen internen Abstellraum (mind. 2,5m²) aufweisen. Zahl und 

Größe weiterer Aufenthaltsräume können in jeder Größenkategorie - mit Begründung 

- gewählt werden. 

4.32 Auf folgende Beziehungen ist Bedacht zu nehmen:  

- Kochen - Essen - Wohnen und  

- Hygiene - Schlafen. 

4.33 Die Gebäudetypen sind als beidseitig angebaute Reihenhäuser darzustellen. 

Darüber hinaus kann - allfällig mit kleinen Varianten - die prinzipielle Eignung des 

Typs als gekuppeltes oder als freistehendes Haus gezeigt werden. 

4.34 Die Entwürfe sollen eine qualitätsvolle aber einfache äußere Gestaltung 

aufweisen. Spektakuläre Architektur ist nicht gefragt6. Insbesondere Gestaltungen 

die technische und/oder funktionelle Probleme verursachen, werden negativ bewertet 

werden. 

4.35 Die geschätzten – und von der Vorprüfung auf Plausibilität überprüften - 

Baukosten, werden vor allem in Ihrer Relation zu den anderen Projekten beurteilt. 

4.4 Einzureichende Arbeiten 
Je Hauptvorschlag (mit je maximal 110, 130 oder 150m²) ist ein kompletter 

Vorentwurf einzureichen und zwar: 

- ein Lageplan 1:500 mit mindestens fünf zusammenhängenden Reihenhäusern  

                                                 
6 siehe dazu Kräftners "Gestaltökonomie", die besagt, dass nur einer besonderen Bauaufgabe auch 
eine besondere Gestaltung zukommt. 
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- ein Erdgeschoss 1:100 mit dem gesamten Grundstück samt Andeutung der 

Freiraumgestaltung 

- alle Grundrisse und Ansichten und mindestens ein Schnitt 1:200 

- Möblierungspläne 1:50 aller Aufenthaltsräume: Wohn- und Schlafzimmer, 

Küchen und Wohnküchen, verschiedene Hobbyräume 

- sämtliche Wand- und Deckenaufbauten 1:10 

- maximal zwei Schaubilder (Straßen- und Gartenseite) 

- eine Projektbeschreibung (Bericht) samt Daten zu Bauphysik und 

Passivhauskriterien (maximal 6 Seiten A4 oder 3 Seiten A3) 

- eine Kostenschätzung für den Hauptvorschlag (Vorentwurf laut ÖNORM B 1801-

1) 

- ein Verfasserkuvert 

Die Darstellungen sind auf maximal drei Blatt A1, Hochformat vorzulegen. Alle Pläne, 

der Bericht, das Verfasserkuvert und sonstige Beilagen sind mit der Überschrift 

„Wettbewerb Passivhäuser“ und einer sechsstelligen Kennzahl in der rechten oberen 

Ecke zu versehen. 

4.5 Ausführung der Arbeiten 
4.51 Die Wettbewerbsarbeiten sind grundsätzlich anonym einzureichen, mit einer 

sechsstelligen Kennzahl je Vorschlag/Größenkategorie rechts oben. Erlaubte 

Varianten erhalten die Kennzahl des Hauptvorschlags mit angehängtem A, B, C, etc. 

4.52 Die Darstellung muss die Projektidee erkennen lassen. Mit Ausnahme der 

Schaubilder sind alle Pläne in schwarz/weiß mit sparsamen Farben zur 

Hervorhebung von Besonderheiten auszuführen. 

4.53 Die Schaubilder dienen in erster Linie der Projekterläuterung. Von aufwendigen 

Computer-Visualisierungen wird abgeraten. 

4.54 Das Verfasserkuvert hat außen nur die Kennzahl und den allfälligen Vermerk 

„Student“ aufzuweisen. Innen befinden sich der volle Name des Teilnehmers, ein 

Nachweis seiner Teilnahmeberechtigung, seine Kontonummer und allfällig das 

Modellangebot. Ferner sind alle weiteren Mitwirkenden des Teilnehmerteams (mit 

Namen und Funktion im Team) zu nennen. 
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5. Beilagen 
 

5.1 Lageplan Sonnenplatz Großschönau 
Der Lageplan wird auf einer CD im Format dxf übergeben. 

 

5.2 Erläuternde Lageskizze 

 

 
Dunkelrot: Unbebaute Grundstücke der Sonnenplatz Großschönau GmbH 

Violett:  Bereits bebaute Gründstücke der Sonnenplatz Großschönau 

GmbH 

Detailliertere Pläne können vom Auslober elektronisch angefordert werden 

5.2 klima:aktiv Passivhauskriterien7 
Zu den klima:aktiv Passivhauskriterien zählen unter anderem: 

                                                 
7 siehe www.klimaaktivhaus.at  
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- Wärmedämmung (Wand- und Deckenaufbauten, Öffnungsanteil der 

Außenwände) 

- luftdichte Gebäudehülle (Luftwechselrate < 0,6 h-1) 

- kontrollierte Wohnraumlüftung 

- Energiekennwert Heizwärme < 15 kWh/m²a lt. PHPP 

- Primärenergiekennwert (WW, Heizung, Hilfs- und Haushaltsstrom) < 120 

kWh/m²a lt. PHPP 
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b. Anhang 1 zur Ausschreibung „verdichtete Bebauungsweise“ 

 
 

Sehr geehrte Teilnehmer am Wettbewerb, 

Nach Aussendung der Wettbewerbs-Ausschreibung sind noch Anregungen 

eingelangt, die Ihnen als Vorgabe zur Kenntnis gebracht werden sollen. Die 

Ausschreibung kann jedoch nicht mehr geändert werden. Wir senden Ihnen daher 

einen „Anhang 1“ zur Ausschreibung der ebenfalls verbindlich ist. 

 

A 1.1. Zur Gestaltungsaufgabe 

Wir haben vor allem die technischen und städtebaulichen Aspekte behandelt. Wir 

wollen jedoch betonen, dass Fragen der Gestaltung der Architektur im weitesten 

Sinne, gleichwertige Beurteilungskriterien sind. Wir erwarten eine „gute Architektur“ 

die auch auffällig sein darf. Der Hinweis auf Kräftner in der Fußnote zu 4.34 soll 

jedoch daran erinnern, dass es sich um Bauten in der Reihe handelt, was einer zu 

„spektakulären Architektur“ entgegen steht. 

 

A 1.2 Termine 

Aufgrund der zu rasch fortgeschrittenen Zeit, wird die Anmeldefrist bis Freitag den 

19.12.2008 verlängert. 

Die Endfrist für Anfragen und der Tag des Kolloquiums sind der 9.01.2009,  

Ort: Sonnenplatz, 10:00 Uhr, Open End (voraussichtlich spätestens 15:00 Uhr). 

Alle restlichen Termine laut Punkt 2.9 der Ausschreibung bleiben unverändert. 
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A 1.3 Typenbezeichnung 

Die Größentypen nach Punkten 4.11 und 4.4 sind als Typ A (für 110m2), Typ B (für 

130m2) und Typ C (für 150m2) zu bezeichnen. 

 

A 1.4 Kostenschätzung 

Es soll für jeden Beitrag eine unverbindliche Schätzung der Kosten in der 

Projektbeschreibung enthalten sein. Da auch eine genauere Kostenschätzung laut 

ÖNORM nicht überprüfbar wäre, kann die in 4.4 geforderte detaillierte 

Kostenschätzung entfallen. 

 

Nachbemerkung 

Wir haben die Titel der Beteiligten in Ausschreibung und Briefverkehr nicht vertieft 

recherchiert und daher in unterschiedlicher Vollständigkeit verwendet. Wir bitten 

diese „Ungleichbehandlung“ zu entschuldigen. 

Wir möchten Sie weiters noch mal darauf hinweisen, dass ausschließlich 

Einsendungen im „doppelten Kuvert“, d.h. das innere Kuvert darf lediglich die 

Aufschrift „Entwurfswettbewerb“ tragen, auf keinen Fall dürfen Angaben zum 

Absender enthalten sein! 
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c. Pressetext 
 

Wenig Platzbedarf – viel Freiheit 
 

Zur nachhaltigen Entwicklung bzw. Optimierung des Flächenverbrauches ist Boden 

sparendes Bauen und Wohnen zweifelsohne ein wichtiges Schlüsselthema. 

Um die Motivation für den Markteinstieg bzw. die Marktetablierung dieser Bau- und 

Wohnform zu erhöhen, startet ab sofort ein Entwurfswettbewerb für die Herstellung 

von Fertighäusern in verdichteter Bebauungsweise. 

 

Die beliebteste Wohnform der Österreicher ist das Einfamilienhaus im Grünen. 

Bauen und Wohnen ist zentraler Bestandteil jeder Kultur bzw. Gesellschaft. In der vom 

Gallup-Institut durchgeführten Studie zum Thema “Das Traumhaus der Österreicher“ gaben 

über 80 % der Befragten das allein stehende Einfamilienhaus als ihre bevorzugte Wohnform 

an – eine Wohnform die nachweislich keinen sparsamen und haushälterischen Umgang mit 

dem Gut „Boden“ darstellt. Obwohl mannigfaltige Argumente für die verdichtete Wohnform 

bekannt sind, findet diese in der gebauten Praxis kaum Eingang.  

 

Zersiedelung erhöht CO2-Emissionen, zerstört Ressourcen und kostet Geld  

Die Zersiedelung in stadtnahen und ländlichen Regionen stellt einen bedeutenden und stetig 

wachsenden Beitrag zu den CO2-Emissionen und zum Kaufkraftabfluss unseres Landes dar. 

Das freistehende Einfamilienhaus trägt darüber hinaus durch Entkernung, Funktionstrennung 

& Absiedlung sowie zur Zerstörung bestehender Siedlungsräume bei, geringe 

Siedlungsdichte fördert motorisierten Individualverkehr und bedarf teurer 

Infrastrukturinvestitionen seitens der Kommunen und Länder.  

Die Passivhausbauweise alleine kann die Nebenwirkungen der bestehenden Zersiedlung 

nicht kompensieren.  

 

Die ökologische Konsequenz: Thematisierung der verdichteten Bebauungsweise.  

Zur nachhaltigen Optimierung des Flächenverbrauches von Gebäuden ist Boden sparendes 

Bauen zweifelsohne ein zentraler Ansatz.  

Um die Motivation für einen verstärkten Marktzugang dieser Bau- und Wohnform zu 

bewirken und um effektiv dazu beizutragen, Lebensräume für die kommenden Generationen 

zu sichern, schreiben die „Sonnenplatz Großschönau GmbH“ und der „Österreichische 

Fertighausverband" mit Unterstützung des Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ der ecoplus 

gemeinsam den Wettbewerb aus, der folgende Schwerpunkte aufgreift:  
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Bessere Wohnqualität und Behaglichkeit durch ökologische Bau- und Wohnformen, 
welche mit einem geringeren Flächenverbrauch einhergehen. Mehr und bessere 
Typenentwürfe für verdichtetes Bauen werden durch den 
Wettbewerb verfügbar.  
Der Entwurfswettbewerb, welcher im Rahmen der 5. Ausschreibung 

des BMVIT im Zuge der Programmlinie „Haus der Zukunft“ durchgeführt  wird, soll dazu 

beitragen, die Akzeptanz und die Attraktivität verdichteter 

Wohnformen in der österreichischen Gesellschaft zu verstärken. 

 

Weitere Informationen über die Wettbewerbsinhalte. 

Teilnahme berechtigt sind produzierende Unternehmen, die dazu angehalten sind den 

Entwurf unter Einbindung von Architekten, Bauphysikern und Studenten zu erstellen und 

einzureichen. Die Boden sparende Bebauungsweise kann durch gekuppelte 

Bebauungsweise, Reihenhausobjekte oder mehrgeschossige Bebauungsweise erreicht 

werden.  

 

Nähere Informationen über eine Teilnahme finden Sie unter 

http://www.sonnenplatz.at/data/media/Entwurfswettbewerb%20für%20verdichtete%20Bauwe

ise.pdf.  

 

Der Sonnenplatz Großschönau steht für Fragen gerne zur Verfügung.  

Anmeldeschuss für die Teilnahme ist Ende Oktober 2008.  
 

Rückfragen an: Martin Zizka, Nicole Schöller: Tel.: 02815/77 270, e-Mail: m.zizka@sonnenplatz.at und 

n.schoeller@sonnenplatz.at http://www.sonnenplatz.at 


